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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti studentské ubytovací 
kapacity, představující základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem práce 
je poskytnout kvalifikované technické, ekonomické a finanční informace 
potřebné pro rozhodnutí o realizaci investice. V teoretické části práce jsou 
všeobecně popsány investice a metody ekonomického hodnocení investic. 
Praktická část obsahuje samotnou studii proveditelnosti. 
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Abstract 
Thesis deals with feasibility  study of students accomodation capacities, which 
is basic method for investment decision. Thesis goal is to provide qualified 
technical, economic and financial information neccesary for investment 
decision. In theoretical part are generally described investments and methods of 
financial and economic evaluation.  Practical part contains feasibilty study. 
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ÚVOD 
Ve své diplomové práci bych chtěl ověřit, zda je proveditelný záměr, 
vystavět novostavbu bytového domu dům uzpůsobený pro dlouhodobé 
nájemní ubytování studentů vysokých škol, tedy jisté obdoby vysokoškolské 
koleje. V této práci je odborně ověřena má domněnky, že je možné postavit 
soukromou vysokoškolskou kolej, která bude ubytovaným studentům 
nabízet za podobnou, případně jen o málo vyšší, cenu lepší kvalitu bydlení a 
zároveň, že je tento projekt z ekonomického a funkčního hlediska proveditelný 
a návratný. Výsledkem a cílem práce je relevantní podklad pro případné 
investiční rozhodnutí o realizaci tohoto projektu. 
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první, teoretické, části 
se zabývá vysvětlením nezbytných pojmů pro vyhodnocení investičních 
projektů. Od obecných pojmů jako jsou investice a investiční projekt, přes 
finanční analýzu a metody posuzování investičních projektů až po životní 
cyklus stavebních objektů. 
V následných praktických částech bude proveden výběr vhodné lokality 
pro výstavbu objektu, specifikován objekt a následně vyčísleny náklady na 
výstavbu i provoz objektu, které budou porovnány s předpokládanými příjmy. 
Tento výsledek bude porovnán, vyhodnocen a bude učiněn závěr, zda je stavbu 
z ekonomického hlediska vhodné realizovat. 
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1. DEFINICE INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
Odborná literatura uvádí více hledisek, jak lze vysvětlit pojem investice. 
Ve své práci se budu zabývat investicí do stavebního objektu, a tudíž bude 
pojem investice používán v následujícím kontextu. 
„Investice je souhrn prostředků vynaložených na výstavbu nebo nákup 
nových základních jednotek či objektů nebo na modernizaci, rekonstrukci a 
rozšíření již existujících jednotek či objektů, a to jak ve výrobní, tak v nevýrobní 
oblasti.“ [1, str. 37]. V širším slova smyslu lze použít definici, která investice 
vysvětluje následovně: „Investice ve svém nejširším významu jsou definovány 
jako obětováni jisté současné hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty." [2, 
str. 170] 
Z hlediska mikroekonomického chápání se obecně v odborných 
literaturách pojem investice definuje jako rozsáhlejší peněžní výdaj, u něhož se 
očekává jeho přeměna na budoucí peněžní nebo jiné hodnoty během delšího 
časového období.  V současné době můžeme v České republice na základě 
ustálené praxe a s odkazem na vyhlášku č. 500/2002 Sb. považovat za investici 
jakýkoliv kapitálový výdaj, jenž je realizován s výhledem na období delší než 
jeden rok. 
Rozhodování o investicích je typické tím, že jde o dlouhodobé 
rozhodování, kde je nezbytné uvažovat s faktorem času, rizikem změn po dobu 
přípravy i realizace projektu, které výrazně ovlivňují efektivnost celé činnosti 
podniku po dlouhé období. Peníze mají totiž svou časovou hodnotu, a proto 
nemůžeme jednoduše kombinovat peněžní toky, které nastávají k různým 
datům. Při využití metod úročení a diskontování (odúročení) můžeme 
přepočítat peněžní částky z různých časových období ke stejnému datu. 
Úročením rozumíme proces stanoveni budoucí hodnoty současné finanční 
částky. Diskontování je proces opačný. Časová hodnota peněz se projevuje v 
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tom, že 1 Kč dnes je cennější než 1 Kč v budoucnosti. Pro působení tohoto 
faktoru jsou přinejmenším tři důvody: 
1. Inflace redukující kupní sílu koruny v poměru k její současné 
kupní síle. 
2. Ve většině případů roste nejistota ohledně příjmu částky s tím, jak 
se příjem vzdaluje do budoucna. 
3. Existují náklady alternativní příležitosti, čímž vzniká časově 
podmíněná hodnota peněz. 
 Ve většině případů investiční rozhodování zcela zásadně ovlivňuje 
objem, ale i druh produkovaných výkonů. Pokud se organizace rozhodne 
investovat, má obvykle možnost výběru z různých variant. Jednotlivé 
alternativy se liší v různých technických a technologických parametrech. Přesto 
vsak celková analýza technické výkonnosti nestačí, protože pro hodnocení 
investic jsou rozhodující finanční veličiny, jako jsou náklady a výnosy (resp. 
cash flow). Každá investice je kapitálovým výdajem a měla by tudíž zajišťovat 
návratnost vložených peněžních prostředků. Pomocníkem pro hodnocení 
návratnosti vložených finančních prostředků slouží finanční kritéria 
efektivnosti investičních projektů. 
Investici je považována za výhodnou, pokud přebytek peněžních příjmů 
nad výdaji uhradí amortizaci a přinese požadované zúročení kapitálu 
vloženého do investičního projektu. Proto cílem každého výběru investičního 
projektu by mělo být zajištění výnosnosti každé plánované investice. Pokud 
podnik provede věcnou investici na úkor své likvidity, pak musí zajistit 
návratnost peněžních prostředků spojených s pořízením. Investice přináší vyšší 
riziko než výpůjčka potřebných finančních prostředků na kapitálovém trhu. 
Proto investor očekává od takové investice peněžní výnos, který je vyšší než 
úrok na kapitálovém trhu, tj. očekává dodatečné zúročení, což zohledňuje 
zvýšenou hodnotou rizika ve finančních kritériích efektivnosti. 
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Výnosnost, riziko a likvidita jsou tedy rozhodujícími faktory, podle 
kterých porovnáváme investice. Racionálně uvažující investor se při realizaci 
investice snaží dosáhnout, co nejvyššího výnosu, s co nejmenším rizikem a při 
nejvyšší možné likviditě. Ve skutečnosti však maximalizovat výnos při 
minimálním riziku a maximální likviditě nelze. Pro dosažení maximálního 
výnosu je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit likviditu na minimum. 
1.1 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti 
Aby bylo možné odborně a přesně odpovědět na otázku, zda máme 
potenciální investice realizovat, případně kterou z nabízených variant zvolit, je 
nutné nejprve zanalyzovat, jak dané investice budou naplňovat plánované cíle 
podniku. Ačkoliv v krátkodobém časovém úseku je možné sledovat i jiné cíle, 
v dlouhodobém horizontu v soukromé sféře je pro drtivou část podniků 
jediným cílem zisk a maximalizace tržní hodnoty firmy. Plnění tohoto cíle 
nejlépe reflektují finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic. 
 „V moderní teorii podnikových financí jsou jednotlivá finanční kritéria 
vyjádřena různými metodami pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů. Cílem metod je pomocí matematického aparátu 
kvantifikovat ekonomický efekt, který investiční projekt podniku přináší, a na 
základě zjištěných výsledků rozhodnout, která z investic je pro podnik 
ekonomicky nejvýhodnější.“ [1, str. 76] 
Mezi nejčastější dělení metod hodnocení ekonomické efektivnost patří 
dělení dle faktoru času. Na základě toho, zda metody berou v úvahu časovou 
hodnotu peněz, rozlišujeme:  
1. statické metody – tyto metody neberou v úvahu vliv času na 
hodnotu peněz. Tyto výpočty jsou velmi jednoduché a rychlé. Jsou používány 
zejména v případech, kdy je ekonomická životnost projektu velmi krátká, 
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případně je předpokládaná návratnost investovaných prostředků velmi rychlá. 
Dále mohou sloužit pro předběžné propočty.  
2. dynamické metody – berou v potaz vliv faktoru času na hodnotu 
peněz a také částečně přihlížejí k faktoru rizika. Tato dvojice faktorů je 
obsažena v diskontní sazbě, která je použita k zohlednění časového vlivu na 
hodnotu peněz a úpravě budoucích příjmů a výdajů do současných hodnot. 
Tyto metody by měli být používány pro hodnocení investic s delší dobou 
ekonomické životnosti, neboť zaručují nezkreslení kapitálových výdajů nebo 
peněžních příjmů vlivem času, nebo alespoň minimalizují toto zkreslení. 
1.1.1 Statické metody 
Statické metody neberou v potaz proudění peněžních příjmů nebo 
kapitálových výdajů v průběhu celé ekonomické životnosti projektu a 
nezohledňují hodnotu peněz v průběhu času. Ke statickým metodám řadíme 
průměrnou výnosnost, průměrné roční náklady a dobu návratnosti. 
1.1.1.1 Průměrná výnosnost 
Průměrná výnosnost, která je často nazývána také jako průměrná 
rentabilita, uvažuje s ekonomickým efektem přinášeným projektem zisk po 
zdanění. 
Základní vzorec pro výpočet je:  
p
N
n
n
p
IN
Z
V
*
1
∑
=
=
 
Obr. 1 – Vzorec průměrné výnosnosti [1, str. 132] 
Vp průměrná výnosnost projektu 
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n jednotlivé roky ekonomické životnosti 
Zn roční zisk po zdanění v n-tém roce životnosti  
N doba ekonomické životnosti 
Ip průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku z investice v 
zůstatkové ceně 
V případě výběru mezi více investičními projekty, je považován za 
vhodnější k realizaci ten, který má průměrnou výnosnost vyšší. V případě 
posuzování, zda realizovat investiční projekt, je průměrná výnosnost 
porovnávána s aktuální výnosností firmy jako celku. Za předpokladu, že je 
průměrná výnosnost projektu vyšší, můžeme jej považovat za vhodný 
k realizaci. 
1.1.1.2 Doba návratnosti 
Jedná se o v praxi často používanou a tradiční metodu hodnocení. Doba 
návratnosti představuje počet let, během kterých se investiční náklady splatí 
peněžními příjmy z investice. 
Základní vzorec pro výpočet je:  
 
Obr. 2 – Doba návratnosti [3, str. 25] 
IC = kapitálový výdaj 
CF = peněžní příjem (za předpokladu konstantního CF) 
PB = doba návratnosti v letech 
Mechanika tohoto kritéria je velmi jednoduchá. Čím je doba návratnosti 
kratší, tím je projekt výhodnější. Vzhledem k tomu, že doba návratnosti 
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vyjadřuje pouze časový úsek nezbytný k pokrytí kapitálového výdaje 
peněžními příjmy z investice, je trochu zavádějící zde popisovat ekonomickou 
efektivnost projektu. Jedná se spíše o hodnocení očekávané likvidity projektu. Z 
toho vyplývá, že při výběru z více možných variant, které mají různé doby 
životnosti a různé průběhy peněžních příjmů, pak ta investice, která vykazuje 
kratší dobu návratnosti, je považována za likvidnější. To ovšem nemusí nutně 
znamenat, že je zároveň i efektivnější. Po splacení výdaje totiž není uvažováno 
s dalšími peněžními toky. Z pohledu hodnocení ekonomické efektivnosti jde o 
závažný nedostatek metody.  
1.1.2 Dynamické metody 
Dynamické metody se snaží odstranit nebo alespoň potlačit nedostatky 
statických metod. Zejména tím, že automaticky obsahují vliv faktoru času a 
částečně i faktoru rizika. Tato dvojice faktorů je obsažena v diskontní míře, 
kterou se aktualizují vstupní hodnoty projektu. Mezi nejužívanější dynamické 
metody řadíme čistou současnou hodnotu, index rentability a vnitřní výnosové 
procento. 
1.1.2.1 Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota je metodou, která za ekonomický efekt z investice 
považuje peněžní tok z projektu. Metoda respektuje časovou hodnotu peněz a 
za celkový příjem projektu je považován součet diskontovaných čistých 
peněžních toků v každém z jednotlivých let ekonomické životnosti 
hodnoceného projektu. Za výdaj jsou považovány diskontované kapitálové 
výdaje projektu v jednotlivých létech a současná čistá hodnota je rozdíl 
celkových příjmů a celkových výdajů projektu. 
Základní vzorec pro výpočet je: 
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Obr. 3 – Vzorec čisté současné hodnoty [3, str. 27] 
PV současná hodnota  
R  CF v jednotlivých letech v Kč 
i  počet let od 1 do n 
n délka hodnoceného období 
r  diskontní sazba (požadovaná výnosnost) 
NPV čistá současná hodnota v Kč  
IC investiční náklad v Kč 
„Výklad možných výsledků metody čisté současné hodnoty je následující:  
a) jestliže je NPV>0 (diskontované peněžní příjmy převyšují 
kapitálové výdaje), pak je investiční projekt pro podnik přijatelný a zvyšuje 
tržní hodnotu firmy, 
b) jestliže je NPV<0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než 
kapitálové výdaje), pak je investiční projekt pro podnik nepřijatelný, protože 
jeho realizací by se snižovala tržní hodnota firmy, 
c) jestliže je NPV=0, pak je investiční projekt z hlediska podniku 
indiferentní (diskontované peněžní příjmy se rovnají kapitálovým výdajům a 
projekt nezvyšuje ani nesnižuje tržní hodnotu firmy).“ [1, str. 97] 
Za nejzásadnější výhodu čisté současné hodnoty, můžeme považovat 
skutečnost, že zcela průhledně a v absolutních číslech udává, kolik peněz 
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podnik z investičního projektu získá nad investovanou částku tedy, o kolik 
vzroste celková hodnota podniku.  
Za nevýhodu čisté současné hodnoty musíme považovat její až extrémní 
citlivost na diskontní sazbu (požadovanou výnosnost), přičemž s rostoucí 
diskontní sazbou (za jinak stejných podmínek) klesá absolutní výdělek, který 
investice přináší. Navíc je diskontní sazba velmi obtížně predikovatelná 
zejména pro projekty s dlouhou dobou životního cyklu a je velmi obtížné ji 
přesně určit.  
1.1.2.2 Index rentability 
„Index rentability, resp. index ziskovosti je blízký metodě čisté současné 
hodnoty. Na rozdíl od čisté současné hodnoty je ovšem index rentability 
relativním ukazatelem, tedy nevyjadřuje absolutní hodnoty. Index rentability 
vyjadřuje, jaká velikost současné hodnoty plánovaných příjmů z celého 
životního cyklu investičního projektu bude připadat na jednotku investičních 
výdajů. Matematicky vyjádřeno jde o podíl současné hodnoty budoucích 
příjmů z projektu a současné hodnoty investičních výdajů.“ [33, str. 72] 
 
Obr. 4 – Vzorec indexu rentability [3, str. 28] 
IR index rentability 
NPV, CF, IC, n  proměnné mají stejný význam jako 
v předchozí rovnici 
Index rentability je ze své podstaty v úzkém vztahu s čistou současnou 
hodnotou, proto výslednou hodnotu IZ můžeme interpretovat následovně:  
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1) pokud je IZ > 1, pak je i NPV je > 1 a investiční projekt by měl být 
přijat k realizaci 
2) pokud je IZ < 1, pak je i NPV je < 1 a investiční projekt by měl být 
odmítnut 
3) při porovnávání několika vzájemně se nevylučujících projektů se 
upřednostňuje projekt s nejvyšší hodnotou IZ, protože přináší nejvyšší peněžní 
příjem na jednotku kapitálu  
Index rentability se doporučuje používat jako kritérium výběru 
investičních variant v případech, jestliže jsou na investiční projekty vyčleněny 
pouze omezené kapitálové zdroje a v daný moment není podnik finančně 
schopen realizovat všechny projekty s kladnou čistou současnou hodnotou. 
Kdybychom v tomto případě nedostatku kapitálových prostředků vybírali 
projekty dle NPV jednotlivých projektů, zvolili bychom projekty s nejvyšší 
hodnotou NPV. Ovšem nemuseli bychom dosáhnout největšího zhodnocení 
omezeného kapitálu. Je tedy nutno vypočítat indexy rentability u hodnocených 
projektů a sestavit pořadí projektů od nevyšších hodnot IZ po nejnižší až 
záporné. K realizaci jsou pak doporučeny projekty od prvního až do vyčerpání 
kapitálových zdrojů. 
1.1.2.3 Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento lze označit jako výši úrokové míry, při které se 
současná hodnota všech peněžních příjmů za dobu ekonomické životnosti 
projektu rovná současné hodnotě všech kapitálových výdajů na projekt. Jinak 
řečeno, jde o takovou úrokovou míru, při které je čistá současná hodnota 
projektu rovna nule. 
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Obr. 5 – Vzorec vnitřního výnosového procenta [3, str. 29] 
IRR vnitřní výnosové procento (neznámá proměnná) 
NPV, CF, r, n proměnné mají stejný význam jako v předešlých rovnicích 
NPV+ kladná hodnota NPV při odhadnutém r 
NPV- záporná hodnota NPV při odhadnutém r 
r2, r1 odhadované IRR pro kladnou/zápornou NPV 
U metody čisté současné hodnoty se počítá s předem určenou (ať už 
odhadem nebo výpočtem) diskontní sazbou, u IRR je diskontní sazba hledána. 
Hlavní myšlenkou této metody je, že všechny investiční projekty s vnitřním 
výnosovým procentem vyšším než minimální požadovaná výnosnost jsou 
přijatelné. Předností IRR je to, že při rozhodování o projektu nemusíme znát 
přesnou diskontní míru. Například pokud nám vyjde IRR právě hodnoceného 
projektu 11,9%, není nutné vědět přesnou požadovanou minimální výnosnost. 
Stačí mít pouze přibližný odhad nebo určité rozpětí.  
1.2 Fáze života výstavbového projektu 
„Vlastní přípravu a realizaci investičních stavebních projektů od 
prvotního posouzení určité myšlenky přes projektu až po ukončení jeho 
provozu a likvidaci lze chápat jako určitý sled čtyř fází: 
1. předinvestiční (předprojektová příprava); 
2. investiční (projektová příprava a realizace výstavby); 
3. provozní (operační); 
4. ukončení provozu a likvidace.“ [4, str. 16] 
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Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti projektu. Přesto 
bychom však měli věnovat zvýšenou pozornost předinvestiční fázi, neboť 
úspěch či neúspěch daného projektu bude ve značné míře záviset na 
informacích a poznatcích marketingové, technicko-technologické, finanční a 
ekonomické povahy, získaných v rámci předprojektových analýz. Přestože 
správné a úplné zpracování všech těchto analýz může stát velké množství 
finančních prostředků, nemělo by to investora odradit od jejich realizace a od 
poctivé přípravy projektu Těmito analýzami totiž můžeme minimalizovat 
riziko potenciálních ztrát způsobených vložením finančních prostředků 
špatného projektu, který by skončil neúspěchem. Předinvestiční fáze se člení do 
tří etap. Identifikace podnikatelských příležitostí, v níž jsou identifikovány 
podnikatelské příležitosti. Dále pak předběžný výběr projektů a analýzu 
variant projektů, kde je hlouběji posuzován omezenější okruh možných 
investičních příležitostí. Poslední etapou a také výsledkem předinvestiční fáze 
je investiční rozhodnutí, tj. rozhodnutí o tom, zda projekt bude, nebo nebude 
realizován. S tím souvisí i způsob financování, nákladů na provedení veškeré 
dokumentace související s předinvestiční fází.  
Investiční fáze obsahuje zpravidla dvě základní etapy, a to etapu projekční 
a etapu realizační, tj. etapu výstavby. I když náklady realizační etapy obvykle 
výrazně převyšují náklady projekční přípravy, nejsou ani tyto náklady 
zanedbatelné. I po dokončení projektové přípravy má ještě investor příležitost 
projekt revidovat, event. jej zastavit. Během investiční fáze probíhá výstavba 
projektu a tato fáze je dokončena při převzetí dokončené stavby investorem do 
zkušebního a následně trvalého provozu. 
Provozní fáze začíná zkušebním provozem a v případě průmyslových a 
technologických staveb s realizací postupného náběhu na projektovou kapacitu 
provozu (pochopitelně v závislosti na ekonomice provozu a tržní situaci, resp. 
tržních příležitostech). Součástí provozní fáze není jenom běžný provoz 
vybudované jednotky, ale i jeho postupné zdokonalování a hlavně řádná 
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údržba budovy a také její postupná obnova. Tato údržba jednak tvoří 
významný náklad. Zajišťuje totiž udržení dostatečně dlouhého životního cyklu 
projektu, resp. spolehlivé a bezpečné využívání projektu po dobu jeho 
životnosti. 
Na konci životnosti projektu je nutné obvykle vybudované zařízení 
odstranit. Dostáváme se tak do fáze ukončení projektu a likvidace. Ani zde 
nesmíme zapomenout na jedné straně na náklady související s likvidací 
zařízení, sanací původně zastavěných ploch apod., na druhé straně můžeme 
počítat s možným výnosem z prodeje likvidovaného zařízení (nebo alespoň 
jeho částí), případně s výnosem ze zešrotování apod. 
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2. ÚVOD DO ŘEŠENÉHO PROJEKTU 
2.1 Popis řešeného problému 
 
Počet studentů vysokých škol v posledních letech téměř až nezadržitelně 
rostl. Nejstarší dostupný statistický údaj o počtu studentů v prezenční formě 
studia, pocházející z roku 1989, uvádí počet 113 tisíc studentů vysokých škol na 
území dnešní České republiky [5]. V následujících porevolučních letech počet 
studentů výrazně a rychle rostl a dosáhl téměř dva a půlnásobku z roku 1989 - 
284 tisíc studentů v prezenční formě studia v akademickém roce 2011/2012 [5], 
kdy nejspíš dosáhl svého vrcholu, vzhledem k úsporným opatřením 
ministerstva školství. To přikázalo univerzitám přijímat méně studentů než 
v minulosti [6]. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že počet studentů už 
nebude růst a bude se postupně mírně snižovat. Dalším důvodem pro 
předpoklad postupného mírného snižování počtu studentů je skutečnost, že 
populace ročníků nastupujících nyní, nebo v blízké budoucnosti na univerzity 
jsou podstatně nižší než ročníky nyní studující. Ovšem nedá se předpokládat, 
že pokles studentů bude tak strmý, jako pokles počtu dětí narozených 
v jednotlivých ročnících jdoucích na vysokou školu. 
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Obr. 6 – Vývoj počtu studentů vysokých škol v ČR 
Brno je druhým největším centrem vysokoškolského vzdělávání v České 
republice. V současné době je ve městě Brně 5 veřejných vysokých škol a 1 
státní vysoká škola s celkem 34 fakultami, na kterých studuje formou řádného 
studia více než 82 tis. studentů.  
Dále v Brně působí 7 soukromých vysokých škol s dalšími více než 5,6 tis. 
studenty řádného studia. Ve městě Brně lze studovat všechny vysokoškolské 
obory dostupné v České republice s výjimkou teologie. 
Celkem tedy v Brně studuje přes 87 tis. studentů. (údaj platný k lednu 
2012). Toto číslo je uvedeno jak pro prezenční, tak pro kombinované studium. 
Pokud by nás zajímal počet prezenčních studentů na univerzitách v Brně, je 
nutné si tento údaj z dostupných údajů odhadnout a dopočítat. Z trojice 
největších Brněnských univerzit uvádí přesné informace o počtech studentů a 
jejich studijních oborech pouze Masarykova univerzita. Mendelova univerzita 
uvádí pouze celkový počet studentů a VUT vůbec žádný aktuální údaj neuvádí. 
Proto je nutné vycházet z dat Českého statistického úřadu, podle kterých 
studuje v kombinované formě přibližně čtvrtina studentů. Tuto orientační 
hodnotu potvrzují i data Masarykovy univerzity, na níž studuje v kombinované 
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formě 21,1% studentů [7]. V případě, že tedy budeme předpokládat, že 75% - 
80% studentů zapsaných na vysoké školy v Brně studuje v prezenční formě, 
dostáváme se k počtu 65-70 tisíc studentů. 
 
Tab. 1 – Celkový počet studentů v Brně [7] 
 
Tab. 2 – Počet studentů jednotlivých fakult v Brně [7] 
Z výše popsaných důvodů ovšem vyvstává problém, kde studenty 
ubytovat. Jen pro velmi omezené množství studentů je realizovatelné denní 
dojíždění na univerzitu a v případě, že není student přímo ze svého 
univerzitního města nebo jeho bezprostřední blízkosti musí mít v Brně 
ubytování. Ač počet studentů univerzit v posledních letech strmě narůstal, 
počet ubytovacích kapacit provozovaných vysokými školami zůstával 
konstantní. V následující kapitole jsem spočítal, že celková kapacita lůžek na 
vysokoškolských kolejích v Brně je přibližně 14300 míst. Na těchto 14300 míst 
ovšem připadá výše uvedených 65000-70000 studentů (nejsou odečteni studenti 
z Brna a denně dojíždějící studenti). Pokud počet denně dojíždějících studentů a 
studentů z Brna odhadneme na 10000 (toto číslo je dle mého názoru velmi 
nadsazené), pořád zbývá minimálně 40000 studentů, kteří v Brně musí bydlet, 
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ale nemají možnost ubytování na vysokoškolských kolejích a musí si sehnat jiné 
bydlení. A na ty by se měl projekt výstavby soukromého ubytovacího zařízení 
pro studenty, řešený v této práci, vztahovat a zaměřovat.  
2.2 Současné možnosti pro ubytování studentů v Brně 
2.2.1 Vysokoškolské koleje. 
Nejobvyklejší a zejména nejznámější možností ubytování pro studenty 
vysokých škol jsou koleje jednotlivých vysokých škol a univerzit. Tyto 
velkokapacitní ubytovny, z nichž naprostá většina byla postavena v druhé 
polovině dvacátého století jako montované železobetonové konstrukce, nabízejí 
obrovské množství lůžek pro studenty svých univerzit. Dále poměrně širokou 
škálu možností výběru ubytování, ať už se jedná o lokalitu nebo specifikaci 
ubytování, zpravidla blízkost k jednotlivým fakultám a také další příslušenství 
přímo v místě koleje nebo v její těsné blízkosti, zejména u kolejí s větší 
kapacitou. Mezi toto příslušenství můžeme započítat například menzy, 
sportoviště nebo studentské kluby. Za negativum kolejí lze považovat jejich ne 
příliš dobrý technický stav. Jak bylo již zmíněno, jedná se o budovy postavené 
v druhé polovině dvacátého století jako montované železobetonové panelové 
konstrukce a byla na nich prováděna ve většině případů jen základní údržba. 
Dále je nutné za negativum zmínit výši nájmu za lépe vybavené pokoje a 
omezený počet míst. Ten je navíc umocněn nárůstem počtu studentů na 
vysokých školách v posledních letech a také zvýhodňováním zahraničních 
studentů a studentů z větší dojezdové vzdálenosti od Brna a to včetně 
Slovenských studentů, studujících v České republice v běžné prezenční formě 
studia. Tyto skutečnosti vede k poměrně logické skutečnosti, že je kapacita 
kolejí zcela naplněna a spoustě žadatelů není žádné ubytování přiděleno. Má 
osobní zkušenost s žádostí o kolej na VUT je taková, že v den zápisu do 
bakalářského studia mi paní ze studijního oddělení na dotaz, zda dostanu kolej 
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s bydlištěm ve vzdálenosti přibližně 95 km od Brna, odpověděla, že z tak malé 
vzdálenosti se ani nemám obtěžovat podávat žádost. Údajně by to bylo stejně 
beznadějné. 
Kapacita kolejí vlastněných největšími veřejnými vysokými školami 
v Brně je v současné době necelých 14300 míst. Úplně nejlevnější variantu 
ubytování nabízí pro své studenty Masarykova univerzita. Cena tohoto 
ubytování je necelých 1500 Kč za měsíc. Ovšem za tuto cenu je student 
ubytován v pětilůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením a společnou 
kuchyňkou. Nejlevnější dvoulůžkový pokoj s vlastní kuchyňkou a sociálním 
zařízením nabízí Koleje pod Palackého vrchem, kde je cena za tento pokoj 109 
Kč/den tedy 3300-3400 Kč za měsíc. A i přes tuto poměrně hodně vysokou 
cenu, je kapacita těchto pokojů přes školní rok plně obsazena. 
 
Počet 
lůžek 
Min. cena Specifikace nejlevnějšího pokoje 
VUT v Brně 6599 [9] 89 Kč/den [8] 
Třílůžkový pokoj společné soc. 
zařízení 
Masarykova univerzita 
4115 
[10] 
47 Kč/den [11] Pětilůžkový pokoj 
Mendelova univerzita  
2900 
[13] 
63 Kč/den [12] 3 a více lůžkový pokoj. 
VFU Brno 647 [14] 
2860 Kč/měs. 
[14] 
3 lůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením 
Tab. 3 – Přehled VŠ kolejí v Brně 
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Obr. 7 – Nejlevnější dostupný pokoj – Koleje Náměstí míru [15] 
 
Obr. 8 – Pokoj – Koleje pod Palackého vrchem [16] 
2.2.2 Soukromé koleje 
Jedná se o objekty vlastněné soukromými nebo právnickými osobami, 
které jsou na jednotlivých univerzitách zcela nezávislé a které si své nájemce 
musí sami shánět a sami udržet. V této práci je řešena obdoba těchto zařízení.  
Z dostupné databáze soukromých ubytovacích kapacit zaměřujících se 
přímo na vysokoškolské studenty na portálu www.firmy.cz vyplývá [17], že 
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v Brně existují v současné době minimálně 4 zařízení zabývající se touto oblastí. 
Cena za ubytování se zde pohybuje od 2200 Kč/měsíc ve třílůžkovém pokoji a 
od 2500 Kč/měsíc až po 4150 Kč/měsíc za místo ve dvoulůžkovém pokoji.  
Ovšem nejlevnější ubytování v Zámečku Medlánky se nachází v městské 
části Medlánky na ulici Hudcova, odkud je přinejmenším podprůměrné spojení 
do centra města a do míst, s největší koncentrací vysokých škol v Brně. Objekt 
se nachází ve vzdálenosti cca 500 metrů (6 minut chůzí) od zastávky tramvaje č. 
1. A z autobusové zastávky před objektem je kromě ranní a odpolední špičky 
takt spojů 20 minut, proto se dá tato možnost ubytování považovat za ne příliš 
atraktivní. Tuto skutečnost ještě umocňuje nepříliš moderní objekt a jeho 
zařízení a také pouze společné kuchyňky a sociální zařízení. 
Za konkurenci a určitý “vzor“, pro v této práci posuzovaný projekt, 
bychom mohli považovat studentskou ubytovnu Windpoint. Ta se nachází 
téměř v úplném centru Brna na ulici Cejl, naproti obchodnímu domu Interspar. 
Celkově nabízí v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 152 
míst k ubytování, v cenách od 3100 Kč za měsíc ve třílůžkovém pokoji. 
Dvoulůžkový pokoj stojí na osobu 3300 Kč za měsíc a jednolůžkový 3400 Kč, 
přičemž každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. Celý objekt je dle fotografií po 
kompletní rekonstrukci exteriéru, vnitřních prostor, sociálních zařízení a je 
vybaven novým nábytkem a skříněmi. Z fotografií se pokoje zdají prostorné, 
čisté a příjemné k žití. Objekt také nabízí prádelnu kolárnu a pronájem žehličky 
nebo vysavače. 
Pro zjištění obsazenosti této ubytovny jsem koncem května 2013 předstíral 
zájem se od září 2013 nastěhovat. Byl jsem přidán na čekací listinu, protože 
aktuální nájemci mají do začátku června přednostní právo na prodloužení 
pronájmů na další akademický rok, případně i na prázdniny. Dopředu mi, ale 
bylo oznámeno, že na mě s největší pravděpodobností místo nezbude, jelikož 
jsem se ozval příliš pozdě a v průběhu školního roku počet odstěhovaných 
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příliš velký není. Od té doby mě nikdo z ubytovny Windpoint nekontaktoval a 
lze tedy usuzovat, že na ubytovně nemají zásadní problémy s naplněním 
kapacity. Na období akademických prázdnin 2013, kdy se místa ubytovaných, 
kteří nepotřebují v Brně bydlet přes prázdniny, nabízejí jako hostel, volná 
kapacita koncem května 2013 k dispozici byla.  
 
Obr. 9 – Pokoj ubytovny Windpoint [14] 
Ač se zdá tento objekt a jeho podnikatelský projekt, jako ideální vzor pro 
námi řešený projekt, provozovatel ubytovny má ekonomické problémy. Při 
hledání hospodářských výsledků, bylo na portálu justice.cz [15] zjištěno, že na 
provozovatele je od listopadu 2012 vyhlášeno insolvenční řízení a v březnu 
2013 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti Windpoint s.r.o.. Bohužel z veřejně 
dostupných dat na stránce Ministerstva spravedlnosti nejde poznat, zda dluh 
vznikl přímo s provozem této ubytovny, nebo s jinou činností společnosti. 
V dostupné sbírce listin společnost nedodávala své výsledky hospodaření, a 
proto o jejich finančních výsledcích můžeme pouze spekulovat. I přes zmíněné 
ekonomické problémy společnosti ubytovna na přelomu května a června 2013 
stále funguje a na jejím chodu není úpadek prozatím nijak znát. 
Třetí velkou Brněnskou studentskou soukromou kolejí je kolej Baronela 
provozovaná společností Baronela Invest s.r.o.. Tato kolej se nachází na ulici 
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Hlinky č.p. 28a přibližně 2 minuty chůzí z Mendlova náměstí. Tyto soukromé 
koleje jsou ze všech zde uvedených jednoznačně nejdražší. Cena za 
jednolůžkový pokoj je 4460 Kč/měsíc a místo ve dvoulůžkovém pokoji stojí 
4150 Kč/měsíc. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. V ceně jsou 
kromě obvyklé spotřeby energií a připojení k internetu také televize na každém 
pokoji a použití pračky a vysavače, což alespoň částečně vynahrazuje velmi 
vysokou cenu za pronájem. I přes zmíněnou velmi vysokou cenu je veškerá 
kapacita kolejí plně obsazena a z této skutečnosti můžeme usuzovat, že jsou 
studenti, kteří jsou ochotni si za slušné a kvalitní bydlení připlatit. Toto je 
důležitá skutečnost pro zde řešený projekt a pro jeho plánování budoucích 
tržeb a výnosů. Můžeme totiž předpokládat, že pokud vytvoříme dostatečně 
kvalitní nabídku, ať už po stránce lokality nebo služeb, najde si své zákazníky a 
bude zajišťovat návratnost investice. 
2.2.3 Byty 
V poslední době čím dál více oblíbená varianta a často i jediná možnost 
ubytování pro studenty vysokých škol v Brně spočívá v pronájmech bytů.  
Mezi pozitiva ubytování v pronajatých bytech je třeba zmínit zejména 
pocit svobody ve “vlastním“ pronajatém bytě, absence jakéhokoliv povinného 
řádu a kontrol při životě v bytě. Dále také možnost výběru lokality a charakteru 
bytu dle aktuálních a osobních preferencí studentů, možnost bydlet 
s vybranými přáteli bez ohledu na studovanou vysokou školu a místo trvalého 
bydliště. Též cenu je nutné považovat za pozitivum, jelikož v neatraktivních 
lokalitách lze najít skutečně levné pronájmy bytů.  
Za negativum pronájmu bytů je nutné zmínit velmi často špatný technický 
stav. Přesněji řečeno, majitel nových případně zrekonstruovaných bytů 
zpravidla nechtějí v těchto bytech ubytovávat studenty. Dle realitních makléřů 
je to způsobeno strachem majitelů, že jim studenti v bytě něco poškodí, 
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případně byt příliš “opotřebují“. Špatný stav bytů je dán také skutečností, že 
teprve na počátku roku 2013 přestalo v Brně definitivně platit regulované 
nájemné a tudíž se do velkého množství bytů, případně celých bytových domů 
majitelům doposud nevyplatilo investovat prostředky kvůli nízké návratnosti 
investic. To vyvolávalo vysokou poptávku po kvalitním bydlení v centrech 
města a majitelé, vědomi si hodnoty svých bytů s deregulovaným nájemným, 
nadhodnocovali nájmy a ani neumožnovali v kvalitních bytech studentům 
bydlet. Další nevýhodou jsou ceny za byty nové, zrekonstruované a v žádaných 
lokalitách. K nevýhodě je nutné zařadit v případě, že pronájem 
zprostředkovává realitní kancelář, též poplatek makléři, který činí zpravidla 
výši jednoho nájmu. Pokud v bytě zůstanou studenti jen jeden rok, jedná se o 
téměř 10% z ročního nájemného a v případě dvou let se jedná o 4% navíc. Jako 
doplnění negativ bychom mohli zmínit ještě nutnost si byt v některých 
případech vybavit, ať už nábytkem nebo vybavením a případné problémy se 
sousedy s jejich netolerancí vůči studentům. 
Za typické představitele bytů nabízených studentům lze považovat jednak 
byty ve zděných bytových domech centru a širším centru města, postavené 
počátkem dvacátého století. Jedná se o velké, prostorné byty, které ovšem mají 
vysoké stropy a kvůli památkové ochraně zpravidla původní okna a často i 
tepelně neizolovanou fasádu. Obvyklé jsou také průchozí pokoje a asi nejdražší 
možný způsob vytápění - lokálními topidly “vafkami“. Druhým klasickým 
typem studentského bytu v Brně je ubytování v panelových domech. 
Nevýhodou těchto bytů je skutečnost, že zpravidla se v nich nachází původní 
umakartové vnitřní jádro včetně původní kuchyňské linky. Ovšem výhodou je 
současný stav, kdy má většina panelových domů vyměněné okna a mají 
zateplenou fasádu. Náklady na vytápění jsou v tom případě velmi malé. 
Napsat přesnou nebo průměrnou cenu za pronájem celého bytu, případně 
přepočet na osobu je téměř nemožné a vyžadovalo by to výrazně hlubší 
zkoumání v rozsahu srovnatelném s celou touto prací. Všeobecně se dá říct, že 
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pro cenu za nájem jsou určujícími faktory velikost bytu, podlahová plocha, stav, 
lokalita, vybavenost. Dalšími vlivy jsou pak vzdálenost objektů občanské 
vybavenosti, zastávek MHD, podlaží, možnosti parkování a podobně. 
V případě studentských pronájmů je ovšem nejdůležitějším faktorem pro cenu 
pro jednu osobu počet osob bydlících v jednom pokoji.  
Na přelomu května a června 2013 jsem zkoumal dostupné nabídky 
pronájmů na realitních serverech www.sreality.cz, www.reality.idnes.cz, 
www.bezrealitky.cz, na stránce realitní kanceláře specializující se na pronájmy 
bytů studentům www.studentreality.cz, a také na stránkách nabízejících 
spolubydlení www.espolubydleni.cz. Z dostupných informací a údajů jsem 
vytvořil alespoň orientační odstupňovanou tabulku, ze které vyplývá, jaké 
ubytování je reálně k sehnání v dané cenové kategorii, respektive za jakou cenu 
lze sehnat bydlení dané charakteristiky. Zjištěné údaje jsou skutečně spíše 
orientační, zejména vzhledem k faktu, že často u nájmu nebývaly uvedeny 
částky za energie, případně byly dle mého názoru velmi podhodnocené. Navíc 
se nabídky bytů mohou velmi rychle měnit. Na největším serveru s realitami 
www.sreality.cz se během sedmi dnů od 21. 5. 2013 do 28. 5. 2013 objevilo 521 
nových nabídek na pronájem bytu v okrese Brno město. Dále jsem se pokusil 
vynechat výrazně vyčnívající nabídky, které se svou cenou, ať už vysokou nebo 
nízkou, vymykaly většině nabídek a nabídky v lokalitách nepříliš atraktivních 
pro studenty jako například Slatina, Líšeň apod. 
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Cena  Lokalita Počet osob 
v pokoji 
Typ 
bytu 
Popis 
< 
2000 
S inkasem nemožné sehnat 
2000 Zcela neudržovaný byt, 3 osoby na pokoji, neatraktivní lokalita, i tak problém sehnat 
2250 Zábrdovice 3 3+kk Po částečné rekonstrukci 
Vzdálenější části – Jundrov, 
Komárov, Řečkovice, 
Komín 
2 2+1, 
3+1 
Domy a byt bez rekonstrukce 
2500 Řečkovice, Komín 2 3+1 Zateplený panelový, jádro po 
rek., případně i novostavba 
Královo pole, Žabovřesky, 
Staré Brno 
2 2+1, 
3+1 
Domy a byt bez rekonstrukce 
2750 Vzdálenější části – Jundrov, 
Komárov 
2 2+1 Alespoň po částečné 
rekonstrukci interiéru 
Královo pole, Žabovřesky, 
Staré Brno, Černá pole 
2 2+1 Zateplená fasáda + nová okna 
3000 Veveří, Centrum, Staré 
Brno, Královo pole 
2 3+1 Stará zástavba po částečné 
rekonstrukci 
Žabovřesky, Královo pole, 
Černá pole 
2 3+1 Zateplená fasáda + nová okna 
+ po částečné rekonstrukci 
interiéru 
3500 Novostavba v jakkoliv atraktivní lokalitě pří dvou osobách v pokoji. 
Byty ve starší zástavbě po kompletních rekonstrukcích, včetně vybavení 
>3500 Ve všech lokalitách 1+kk, garsoniéra, 2+kk Byty pouze pro 2 osoby 
Tab. 4 – Nájem na osobu v bytech v Brně 
Z poměrně podrobného zkoumání vyplynulo několik poznatků. Prvním 
z nich je fakt, že při porovnání ceny u bytu a koleje, vychází mnohem výhodně 
nájemní byty. Když nebudeme uvažovat extrémně levné koleje při obsazenosti 
5 lidí na pokoj, tak přibližně za cenu 2500 Kč měsíčně lze sehnat, sice ne nijak 
hezký byt, ve kterém by ale žily v pokoji 2 osoby, zatímco na kolejích by za tuto 
cenu bydleli na pokoji lidé 3. Za cenu 3000 Kč měsíčně lze najít bydlení v 
hezkých opravených bytech v lokalitách blízko centru města nebo velké 
koncentraci vysokých škol, s předpokladem, že na pokoji budou bydlet 2 lidé, 
zatímco na kolejích VUT je nejlevnější dvoulůžkový pokoj za 3300Kč. Z těchto 
údajů lze vyvozovat, že výhodnější z finančního hlediska, z hlediska kvality 
života a pro náš řešený projekt z čistě technicko - ekonomického hlediska jsou 
větší konkurencí nájemní byty a vlastní cenovou politiku bude nutné 
nastavovat spíše dle bytů, než kolejí. Při požadavku na plné obsazení kapacity 
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ubytovny, kde navíc bude jen velmi malá fluktuace nájemníků, lze tedy cenu za 
pronájem předběžně určit na minimálně 3000 Kč měsíčně. Za zcela 
konkurenceschopnou lze považovat ještě cenu mezi 3200-3300 Kč měsíčně 
včetně vybavení, energií a internetu. V tom případě se cena pohybuje na úrovní 
soukromé vysokoškolské koleje Windpoint a jen to potvrzuje tvrzení, ve kterém 
jsem ji označil za určitý vzor pro náš projekt. 
Dalšími méně zásadní informací je, že existuje velká spousta bytů, kde je 
nájemné extrémně nadhodnocené. Jeden příklad za všechny - lze najít nabídku 
pronájmu bytu, určenou výslovně pro studenty, v Novém Lískovci 
v panelovém domě, bez rekonstrukce vnitřního jádra za výrazně vyšší nájem 
než ve zrekonstruovaném studentském bytě obdobné velikosti pár metrů od 
zastávky Skácelova. Vzhledem k tomu, že bytů s takto nadhodnoceným 
nájemným je k nalezení poměrně velké množství a nejedná se o extrémní 
výjimky, můžeme vyvozovat, že si alespoň některé z nich najdou své nájemce. 
V tom případě by to opět potvrzovalo náš předpoklad a plán naplnit kapacitu 
plánovaného bytového domu na 100%, za předpokladu, že náš dům bude stejně 
drahý, ale na lepším místě a v lepším stavu.  
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3. LOKALITA PRO VÝSTAVBU OBJEKTU 
3.1 Požadavky na lokalitu 
Výběr lokality pro bytový dům je jednou z nejdůležitějších věcí v průběhu 
životního cyklu investičního projektu. Za předpokladu, že náš bytový je určen 
primárně pro studenty, musí se výběr lokality řídit určitými specifickými 
požadavky. Vzhledem k obecnosti této práce bude proveden pouze výběr určité 
lokality splňující požadované kritéria a ne přesné parcely. Lokalita bude určena 
v širším rozpětí určitého okruhu několika desítek maximálně stovek metrů. 
Za trojici nejdůležitějších faktorů pro výběr polohy a následně 
specifického pozemku můžeme považovat pozici vzhledem k jednotlivým 
budovám vysokých škol, navíc bude nutno zohlednit počet studentů daných 
vysokých škol. Dále pak vzdálenost od zastávek linek MHD s ohledem na 
důležitost linky a její trasu. A v neposlední řadě taky cenu pozemku, která bude 
určena z cenové mapy statutárního města Brna. 
3.2 Posouzení lokalit vhodných pro výstavbu 
Jako první a nejdůležitější je nutné omezit výběr pozemku na lokality 
svou pozicí výhodné pro, co nejširší množství studentů. V níže uvedené mapě 
jsou zvýrazněný pracoviště státních vysokých škol, dle údajů dostupných 
z jejich internetových stránek. Je možné, že nejsou uvedeny všechny budovy a 
prostory, kde probíhá výuka, ale nejspíš se bude jednat pouze o menší 
výzkumná a odborná pracoviště, kde se nebude koncentrovat příliš velké 
množství studentů. 
Z uvedené mapy je patrné, že v Brně jsou míst s výraznou koncentrací 
vysokých škol a jejich studentů – vyznačeno modrými elipsami. Kampus 
Masarykovy univerzity v Bohunicích, Kampus VUT Pod Palackého vrchem, 
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Areál Mendelovy univerzity v Černých polích a pás kolem ulice Veveří 
s Fakultou sociálních studií, Přírodovědeckou, Právnickou a Filosofickou 
fakultou Masarykovy univerzity, Fakultou stavební a Fakultou výtvarných 
umění VUT a Univerzitou obrany a ulice Poříčí s Pedagogickou fakultou 
Masarykovy univerzity a Fakultou architektury a Fakultou výtvarných umění 
VUT. 
Ve snaze oslovit, co nejvíce případných zájemců o ubytování, by bylo 
vhodné, aby se zde stavba nenacházela pouze v těsné blízkosti jednoho areálu 
nebo místa s vyšší koncentrací fakult, ale aby lokace oslovila studenty 
z minimálně dvou prostorů. V tom případě vzniklo přibližně 5 lokací vhodných 
pro umístění našeho bytového domu – růžové elipsy v mapě.  
Číslo jedna je oblast Starého Brna nacházející se kolem hradu Špilberk. 
Jednalo by se o jednu z nejatraktivnějších lokalit v Brně, která by přitahovala 
studenty i ze škol na okrajích města. Navíc je tato část Brna skvěle dostupná 
městskou dopravou. Problémem zde jsou, ale ceny za pozemky pohybující se 
přes 12000Kč za metr čtvereční na hlavních třídách – Úvoz, Údolní, Pekařská a 
kolem 10000Kč za metr v přilehlých ulicích. Cena klesá pouze v místech 
nezastavěných oblastí zejména parků, kde by bylo nereálné získat změnu 
územního plánu a povolení k výstavbě nového objektu. 
Číslo dvě je oblast kolem trasy tramvaje číslo 1. Odtud jsou v pěší 
vzdálenosti některé fakulty na Veveří i Mendelu. Dále se jedná o jednu 
z nejrušnějších a pro studenty tudíž nejatraktivnějších lokací v Brně. Cena za 
pozemky je mezi 6-10 tisíci korun za metr čtvereční na ulici Lidické a Palackého 
třídě a ve vedlejších ulicích klesá k pěti tisícům za metr čtvereční. 
Číslo tři je spojnice Žabovřesk a Králova pole kolem trasy tramvaje číslo 
12. Odtud jsou skvěle dostupné zejména fakulty VUT, ale také Moravská 
zemská knihovna i centrum města. Cena za pozemky je zde poměrně nízká 
mezi 4 a 5 tisící korun. Nevýhodou je ovšem velká zastavěnost této oblasti, 
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navíc severně od ulice Dobrovského již zpravidla rodinnými domy a hledání 
dostatečně velké proluky pro bytový dům, by zde bylo velmi náročné. Případné 
hledání bývalého průmyslového objektu, ať už pro přestavbu nebo demolici, by 
v této lokalitě skončilo neúspěchem. Tato část Brna je téměř výhradně 
rezidenční. Jediná teoreticky vhodná parcela v této lokalitě – volný pozemek na 
východní straně ulice Jana Babáka je pro výstavbu nepoužitelný. Je ve 
vlastnictví České republiky a využívána Armádou České republiky a je na ni 
dle katastru uvaleno věcné břemeno. 
Číslo 4 je pruh jižně od ulice Cejl – komerční a průmyslové budovy na 
ulicích Radlas, Plynárenská a Tkalcovská. I přes nepříliš dobrou pověst má tato 
lokalita pro náš projekt několik nesporných výhod, kvůli kterým je nutné 
minimálně zvážit výstavbu právě zde. Jednou z nich je poloha v těsné 
vzdálenosti o centra i Hlavního nádraží a zejména přímé spojení na ulici Veveří 
tramvají č. 11 v dojezdové vzdálenosti 10 minut, k Mendelově univerzitě 
tramvají č. 11 v opačném směru ve vzdálenosti 5 minut jízdy a 14 minut jízdy 
na zastávku Poříčí tramvají č. 2. K pozitivům patří rozhodně taky cena za 
pozemky v této lokalitě. Nepříliš dobrá pověst ulice Cejl a jejího blízkého okolí 
je zde velmi znát a cena za metr čtvereční zde klesá na přibližně 4 – 5 tisíc korun 
za metr čtvereční na hlavní třídě (polovina v porovnání s Lidickou, přestože 
jsou obě v těsné blízkosti centra) a na 2500 Kč v oblasti ohraničené ulicemi 
Tkalcovská, Plynárenská, Radlas a železniční tratí mezi Hlavním nádražím a 
nádražím Židenice. Pro plánovanou výstavbu nejdůležitější je skutečnost, že 
v této oblasti se nachází několik dostatečně velkých prázdných parcel, případně 
halové objekty v nepříliš dobrém stavu. Ty by byly vhodné k přestavbě, nebo 
demolici a následné zástavbě novým objektem. 
Oblast 5 se nachází v jižní části čtvrti Žabovřesky, jejíž osa je tvořena 
spojnicí Burianova náměstí a Rosického náměstí. Cena za metr čtvereční se zde 
pohybuje od 3500 Kč/m2 na ulici Horova a jejím nejbližším okolí, po 2500 
Kč/m2 u zahrádkářské kolonie mezi Rosického náměstím a Vozovnou Komín. 
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Jedná se tedy o nejlevnější z posuzovaných míst. Z vybíraných lokalit se jedná 
také o místo s  nejlepší polohou k jednotlivým univerzitám. Přestože se tato 
oblast jeví na první pohled jako “příliš z ruky“, je odtud přímé tramvajové 
spojení na Veveří a také na Mendlovo náměstí. Nedaleko je to také do 
Technologického parku a Pod Palackého vrch. Dostupné je přímou linkou i 
Hlavní nádraží a Česká. Nevýhodou výstavby v této oblasti je skutečnost, že se 
zde nacházejí v převážné většině malé bytové domy, nebo rodinné domy. Nově 
budovaný objekt by zde tedy musel být malý, aby ze stávající zástavby příliš 
nevybočoval a získal povolení k výstavbě. 
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Obr. 10 – Mapa rozmístění vysokých škol v Brně 
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3.3 Výběr lokality 
Při výběru vhodné lokality bylo zjištěno, že nalezení vhodného a zejména 
dostatečně velkého pozemku může být poměrně komplikované. V širším centru 
Brna je již minimální množství nezastavěných parcel vhodných k zástavbě 
bytovým domem. Technicky snáze proveditelnou variantou, pro zřízení 
soukromého bydlení pro studenty, by nejspíše byla rekonstrukce případně 
přestavba stávajícího objektu. Tato varianta ovšem v této práci nebude řešena. 
Místo výstavby je vybráno dle výpočtu, který zohlední požadavky na 
daný pozemek i s váhou daného požadavku. Největší váha byla přidělena ceně 
za pozemky pro bytový dům. Pro ekonomickou efektivnost tohoto 
výstavbového projektu je důležité, aby se stavba zbytečně neprodražovala. 
V případě tohoto druhu projektu nebude platit, úměra “čím blíže centru, tím větší 
nájem“, jako je tomu u nájemních bytů a domů, které necílí přímo na studenty. 
Pokud ano, tak jen velmi mírně a zvýšení nákladů způsobené drahým 
pozemkem v přehnaně atraktivní lokalitě převýší možné zvýšení příjmů. Pokud 
se zamyslíme nad uvažováním průměrných studentů, tak větší množství z nich 
dá přednost bydlení v těsné blízkosti své školy, namísto bydlení na Rašínově 
nebo Kobližné ulici. Z toho vyplývá zvolení nejvyšších vah pro kritéria cena 
pozemků a dostupnost k univerzitám. 
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  Váha 5 3 4 2 Body 
1 Staré Brno 1 5 4 1 38 
2 Palackého třída 3 4 3 1 41 
3 Královo pole 4 2 4 3 48 
4 Cejl 4 4 3 5 54 
5 Žabovřesky 5 2 4 4 55 
 Tab. 5 – Porovnání lokalit pro výstavbu 
Pro umístění objektu studentského bytového domu bylo zvoleno 
teoretické umístění v lokalitě jižních a jiho-západních Žabovřesk. Lokalita 
splňuje všechny požadavky, které jsme při výběru daného místa měli – 
dostupnost do centra, dostupnost co největšího množství univerzit a možnost 
nalézt zde volné parcely.  
Žabovřesky získaly téměř totožný počet bodů jako lokalita Cejlu a jeho 
okolí. Přednost Žabovřesky dostanou jednak kvůli ceně - na tomto místě je cena 
za metr čtvereční pozemku, poloviční až čtvrtinová v porovnání s místy blíže 
centru a téměř poloviční v porovnání s Cejlem. Dalším důvodem pro 
přihlédnutí k Žabovřeskám je také charakter jednotlivých míst. Přece jenom, již 
méně rušné Žabovřesky u Rosického náměstí, s blízkou cyklostezkou, přírodou 
a relativním klidem a malými domy se v porovnání s Cejlem budou pronajímat 
daleko lépe. Lokalita splňuje všechny požadavky, které jsme při výběru daného 
místa měli – dostupnost do centra, dostupnost co největšího množství univerzit 
a možnost nalézt zde volné parcely.  
Pro potřebu vyčíslení nákladů na projekt, budeme cenu za metr čtvereční 
pozemku, která se zde dle cenové mapy pohybuje v rozmezí 2500 a 3500 Kč, 
uvažovat jako 3000 Kč/m2. 
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4. NÁKLADY 
4.1 Charakteristika objektu  
Z výše vypsaných důvodů byl bytový dům navržen relativně malý o 
půdorysných rozměrech 25,2 x 12,2 m a výšce 3 nadzemních podlaží a plochou 
střechou. Domu této velikosti, by teoreticky mohl postačovat pozemek o 
velikosti 35 x 25m. S ohledem na plánovanou zahrádku a možnost využívání 
okolí objektu k rekreačním aktivitám, bude uvažováno s pozemkem o velikosti 
40 x 25m při přiléhání k ulici kratší stranou, případně 20 x 45m při natočení 
objektu k ulici delší stranou. Do výpočtu nákladů na pozemek bude vkládána 
výměra 1000m2.  
Výška 3 nadzemích podlaží byla volena s ohledem na zvolenou lokalitu 
objektu v Žabovřeských, kde by vyšší objekt svou výškou vyčníval a nejspíše by 
nebyla povolena jeho výstavba. Tato výška je také vhodná kvůli výtahu. U 
vyššího domu by bylo nutné vybudovat výtah, který by stavbu prodražil při 
výstavbě, i při jejím provozu a u tohoto objektu, kde se počítá s věkovým 
průměrem obyvatel pod 25 let, je výtah zbytečností. 
Celkově je v objektu navrženo 9 bytových jednotek - v každém podlaží 3, 
o souhrnném počtu 36 lůžek. Každá bytová jednotka má svou koupelnu a WC. 
V bytech druhém a třetím podlaží domu je koupelna a WC oddělené a 
v koupelně se nachází vana. V prvním podlaží z prostorových důvodů je volena 
koupelna pouze se sprchovým koutem. 
Kromě bytů navržených jako 1+kk, které jsou celé uvažovány jako 
dvoulůžkové, se v ostatních bytech počítá se dvěma lůžky na pokoj.  
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Obr. 11 – Schéma 1NP 
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Obr. 12 – Schéma 2NP 
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Obr. 13 – Pohledy 
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  Patro Číslo bytu Dispozice Plocha Počet lůžek 
1 1 1.1 1+kk 32 2 
2 1 1.2 1+kk 32 2 
3 1 1.3 2+1 57 4 
4 2 2.1 2+1 56 4 
5 2 2.2 3+1 84 6 
6 2 2.3 2+1 55 4 
7 3 3.1 2+1 56 4 
8 3 3.2 3+1 84 6 
9 3 3.3 2+1 55 4 
    celkem 36 
 Tab. 6 – Výpis bytů 
7 z celkových 9 bytů má kuchyni jako samostatnou místnost. Tato, dnes 
neobvyklá a u novostaveb téměř až raritní záležitost, je určena charakterem 
jednotlivých bytů, kde není potřeba obývací pokoj, který je v dnešní obvykle 
řešen jako jedna velká místnost s kuchyní a jídelním prostorem. 
Velikost dvoulůžkových pokojů se pohybuje od 14 m2 po 17,5 m2 u 
největšího dostupného pokoje. Velikost pokojů tedy není nijak přehnaně malá a 
nájemníci se nebudou cítit stísněně i v pokoji zaplněném vybavením. Pro 
každého nájemníka, s výjimkou těch z bytů 1+kk, je uvažováno se skříní, 
psacím stolem a kancelářskou židlí a samozřejmě postelí přímo v pokoji. Dle 
prostorových možností jednotlivých bytů, budou v každém z bytů doplněny 
úložné prostory v chodbě a kuchyni.  
Ve všech bytech ve druhém a třetím podlaží je k dispozici balkón o 
rozměru 2,6 x 1,25 m. U bytů v přízemí jsou v místech balkonů navrženy též 
balkonové dveře a plocha v místě pod balkonem bude zpevněna. Tudíž bude 
prostor možné využít jako improvizovanou terasu. Na zahradě domu bude 
vybudován pro příjemné posezení malý krytý altán se zahradním nábytkem a 
pevným grilem. 
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Ke každému z bytů naleží vlastní uzamykatelná sklepní kóje v přízemí o 
rozměrech přibližně 1,8 x 1,3 metru. Dále se pak v přízemí objektu nachází 
kolárna, přístupná pouze z venkovního prostoru, o ploše 8 m2, kotelna a 
technická a úklidová místnost. 
Plocha pozemku 1000 m2  
Zastavěná plocha bytového domu 312 m2 
Užitná plocha celkem  796 m2 
Obytná plocha celkem 511 m2 
Obytná plocha průměr/byt  56,7 m2 
Zpevněné plochy  85 m2 
Celková plocha (zastavěná + zpevněná)  397 m2 
Výška hřebene  + 12,400 m 
Obestavěný prostor 2800,23 m3 
 Tab. 7 – Charakteristika domu 
4.2 Náklady na výstavbu objektu 
Celkové náklady na vybudování bytového domu se budou skládat ze 
sumy jednotlivých dílčích nákladů. 
 
Náklady realizace bytového domu = Náklady na pozemek + Náklady na 
výstavbu stavebních objektů + Náklady na zařízení + Náklady na projekt, 
přípravné a kompletační práce 
 
Celkovou ekonomickou efektivnost řešeného projektu může ovlivnit, 
každá z výše uvedených nákladových položek. Z logických důvodů je u všech 
nákladů potřeba se snažit vynaloženou částku, co nejvíce snížit a nevynakládat 
finanční prostředky navíc.  
U některých dílčích nákladů není možné, případně jde jen stěží, jejich cenu 
optimalizovat. Těmito položkami jsou zejména pozemek a projektové a 
přípravné práce. Poloha pozemku je určena a jeho cenu určuje cenová mapa. 
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Plocha pozemku byla zvolena jako nejmenší možná pro rozměry plánovaného 
domu a cenu pozemku lze považovat i ze statistického údaje (cenové mapy) 
jako poměrně exaktní a s největší pravděpodobností by v případě realizace 
projektu změna ceny nenastala, případně pouze jen nepatrná. U projektových 
prací je situace obdobná. Ceny za projektové dokumentace ve všech stupních, 
ať už určené dle Výkonového a honorářového řádu architektů, inženýrů a techniků, 
případně podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností od firmy UNIKA, jsou určeny velikostí, cenou a 
charakteristikou budovaného objektu. Ovšem cena za tyto práce by měla 
odpovídat v cenících obsaženému tabulkovému rozpětí pro daný typ budovy. 
Zvýšení ceny za projektové práce mimo tabulkové rozpětí, je tedy 
neakceptovatelné. Jakékoliv zvýšení náročnosti práce, oproti původním 
předpokladům, na daném projektu, by vedlo ke zvýšení tabulkové kategorie 
projekčních prací, a tudíž by byla projektová činnost opět v tabulkovém 
rozmezí, pouze ve vyšší a dražší kategorii. Na druhou stranu, případné snížení 
ceny projektu pod rámec tabulkového rozpětí, může vést ke zbytečnému riziku 
nekvalitní nebo nekompletní projektové dokumentace. Náklady na opravu, či 
doplnění dokumentace, na zpomalení průběhu výstavby, případně dokonce na 
případné problémy s užíváním, nebo poruchy hotové stavby, by mohly 
mnohonásobně převýšit ušetřené peníze za projektové práce. 
Na druhé straně u nákladů na výstavbu stavebních objektů a nákladů na 
vybavení jednotlivých bytů, lze výběrem vhodných materiálů a technických a 
technologických postupů výrazně ušetřit. V případě stavebních objektů se bude 
jednat o snížení nákladů v porovnání se statistickými údaji o ceně za měrnou 
jednotku daného objektu. U vybavení se vzhledem k nemožnosti statistického 
porovnání bude jednat pouze o vyčíslení nákladů, kde bude kladen důraz na 
jejich minimalizování a maximální účelnost vynaložených prostředků. 
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4.2.1 Náklady na pozemek 
Jak bylo již výše zmíněno, cena pozemku je určena dle cenové mapy pro 
teoretický, nikoliv konkrétní pozemek v lokalitě. V reálném případě výstavby, 
by se výsledná cena mohla lišit zejména z důvodu jiné výměry pozemku – 
v dané lokalitě je již v tuto chvíli nedostatek parcel vhodných k zástavbě novým 
objektem. Proto by tedy bylo nejspíše nutné pro výstavbu zvolit, jakýkoliv 
v daný moment dostupný pozemek svou plochou se příliš nelišící od 
plánovaných 1000 m2. 
 
Lokalita  Výměra pozemku Cena dle cen. mapy [m2] Cena celkem 
Brno - Žabovřesky 1000 m2 3000 Kč / m2 3 000 000 Kč 
Tab. 8 – Cena za pozemek  
4.2.2 Náklady za stavební část 
Pro co nejlepší výsledné ekonomické hodnocení tohoto výstavbového 
projektu, je logicky nutné, co nejvíce snížit sumu nákladů na vybudování 
objektu. Jak již bylo zmíněno, u tohoto druhu objektu nezpůsobí vyšší vložené 
náklady do objektu, ať už do pozemku, technologie, nebo materiálu, úměrné 
zvýšení příjmů. Tento bytový dům bude za každých okolností v kategorii 
studentského bydlení svým charakterem jednoznačným nadstandardem. Ať už 
lokací, technickým stavem, nebo vybavením. Proto již není nutné vkládat 
finanční prostředky do vybavení nebo stavebního materiálu, které je dražší než 
nejlevnější vybavení, či stavební materiál plnící svůj účel. Dalším důvodem je, 
že se jedná o výhradně nájemní bydlení, navíc spíše krátkodobého charakteru 
s dobou nájmu od jednoho do maximálně pěti let. V tom případě nájemníkovi 
natolik nezáleží, zda se jedná o dům postavený z keramických nebo 
pórobetonových cihel a zda je příčka zděná, čí montovaná ze sádrokartonu.  
Náklady na stavební část se skládají z jednotlivých stavebních objektů, 
které náš projekt obsahuje. Bude se jednat o stavební objekt SO01 Bytový dům – 
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největší a nejdražší část řešeného projektu. Pokud bychom se spokojili s cenou 
vycházející z cenové soustavy ÚRS a jejich číselníků Klasifikace stavebních 
objektů (KSO, JKSO) [20] byl objekt zařazen do kategorie 803 11 : domy bytové 
typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení. Tomuto druhu objektu dle 
cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013, přísluší cena za měrnou 
jednotku (m3 obestavěného prostoru) 4 099 Kč [21]. Dále o stavební objekty 
SO02 a SO03 spočívající v úpravě zahrady bytového domu a vybudování 
venkovního posezení s krbem. Pro zahradní altán je cena odhadnuta včetně 
montáže z dostupné ceníkové ceny pro v odkazu uvedený typ altánu. Pro 
sadové úpravy je uvažováno s cenou příslušící dílu JKSO 823 27 11 a cena je 
uvažována na metry čtvereční plochy. U stavebních dílů SO04 – SO07 tedy 
vodovodní přípojky, přípojky kanalizace, přípojky plynu a přípojky elektřiny 
jsou ceny pro jednotlivé přípojky opět určeny z cenových ukazatelů ve 
stavebnictví. Délka jednotlivých přípojek je ovšem pouze v tomto stádiu řešení 
projektu pouze odhadnuta.  
Označení 
objektu 
Název objektu Výměra M.J JKSO 
Cena za 
m.j. 
Cena SO 
SO01 
Bytový dům - 
Diplomka 
2800 m3 80311x1 4 099 Kč 11 478 143 Kč 
SO02 Zahradní altán cena odhadnuta [29] 90 000 Kč 
SO03 Sadové úpravy 800 m2 8232711 423 Kč 338 400 Kč 
SO04 
Vodovodní 
přípojka 
10 m 8271111 9 004 Kč 90 040 Kč 
SO05 
Přípojka 
kanalizace 
10 m 8272131 11 930 Kč 119 300 Kč 
SO06 Přípojka plynu 10 m 8275211 10 500 Kč 105 000 Kč 
SO07 Přípojka elektřiny 10 m 8281221 1 229 Kč 12 290 Kč 
SO08 Parkovací stání 150 m2 8223311 784 Kč 117 600 Kč 
      
12 350 773 Kč 
 Tab. 9 – Stavební objekty  
Celkové náklady na výstavbu všech stavebních objektů obsažených 
v projektu jsou předběžně určeny na zaokrouhleně 12 350 000 Kč. Nejdražším 
stavebním objektem je dle předpokladů stavebník objekt SO01 – Bytový dům 
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Diplomka s cenou zaokrouhleně 11 480 000 Kč. To je přibližně 93% ceny všech 
stavebních objektů a svou cenou přibližně třináctkrát převyšuje součet nákladů 
na zbylé stavební objekty. Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na optimalizaci 
nákladů na samotný bytový dům a pokusit se tyto náklady co nejvíce 
optimalizovat a pokud možno, co nejvíce snížit.  
4.2.2.1 Výběr vhodných materiálů a technologií 
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé stavební díly a řemeslné 
obory i s cenovým procentuálním podílem pro druh objektu 803 11 : domy 
bytové typové 1-4 podlažní, bez občanského vybavení. V tabulce je uvedeno, 
zda se daný díl v námi navrhnutém objektu nachází a pokud ano, zda je reálně 
možné u daného dílu snížit cenu v porovnání se statistickým údajem dle 
rozpočtových ukazatelů volbou levnějšího materiálu nebo stavební technologie. 
Pro zjednodušený příklad – u zemních prací či základů u Bytového domu 
Diplomka ušetřit nepůjde. Základní parametry těchto dílů jsou určeny v projektu 
a u tak malého objektu není reálně možné u těchto dílů volit nějakou jinačí 
technologií provádění. Na druhou stranu, typickým příkladem pro stavební díl, 
kde lze podstatně ušetřit volbou stavebního materiálu bez snížení vlastností 
nebo kvality daného dílu nebo objektu jsou tepelné izolace, nebo klempířské 
konstrukce. U tepelné izolace lze libovolně zaměňovat izolaci polystyrenem a 
minerální vlnou. Hodnota nejdůležitější a nejzásadnější vlastnosti tepelných 
izolací - součinitele prostupu tepla λ je u obou materiálů totožná [22], [23]. 
Přičemž cena minerální vlny je řádově o 75% vyšší než u polystyrenu [24], [25]. 
Přestože má, v porovnání s polystyrenem, minerální vlna několik lepších 
vlastností (zejména propustnost vodních par), volba dražšího materiálu 
řešenému projektu nepřinese žádné zvýšení finančních příjmů. U nájemníků - 
studentů nelze předpokládat, že by byli ochotni platit větší nájem kvůli použití 
dražší izolace. U klempířských prvků je situace obdobná.  Měděné prvky jsou 
v porovnání s plechy pozinkovanými barvenými přibližně čtyřikrát dražší, 
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v porovnání s bezbarvými dokonce osmkrát až desetkrát dražší. A opět zde 
panuje skutečnost, že nájemníkům na materiálu klempířských prvků nezáleží a 
nebyli by ochotni si kvůli němu připlatit.  
Díl Název dílu % podíl Přítomnost u 
naší stavby 
Možnost 
posouzení ceny 
1 Zemní práce 1,7 ANO NE 
2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 ANO NE 
3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 ANO ANO 
4 Vodorovné konstrukce 9,4 ANO ANO 
5 Komunikace 0,0 NE NE 
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 ANO ANO 
8 Trubní vedení 0,1 ANO NE 
9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 ANO NE 
99 Staveništní přesun hmot 2,9 ANO NE 
711 Izolace proti vodě 1,1 ANO ANO 
712 Živičné krytiny 0,6 ANO ANO 
713 Izolace tepelné 2,7 ANO ANO 
715 Izolace chemické 0,1 ANO ANO 
721 Vnitřní kanalizace 1,5 ANO ANO 
722 Vnitřní vodovod 1,3 ANO ANO 
723 Vnitřní plynovod 0,8 ANO ANO 
724 Strojní vybavení 0,1 NE   
725 Zařizovací předměty 4,8 ANO ANO 
726 Instalační prefabrikáty 0,4 ANO ANO 
731 Kotelny 1,6 ANO ANO 
732 Strojovny 0,4 NE   
733 Rozvod potrubí 1,1 ANO ANO 
734 Armatury 0,7 ANO ANO 
735 Otopná tělesa 0,9 ANO ANO 
761 Konstrukce sklobetonové 0,0 NE   
762 Konstrukce tesařské 3 NE   
763 Dřevostavby 0,1 NE   
764 Konstrukce klempířské 3,7 ANO NE 
765 Krytiny tvrdé 0,6 NE   
766 Konstrukce truhlářské 6,6 ANO ANO 
767 Konstrukce zámečnické 2,7 ANO ANO 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 NE ANO 
772 Kamenné dlažby 0,0 NE   
773 Podlahy teracové 0,0 NE   
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 ANO ANO 
  
52 
 
776 Podlahy povlakové 1,4 ANO ANO 
777 Podlahy ze syntetických hmot 0,0 NE   
781 Obklady keramické 0,8 ANO ANO 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 NE   
783 Nátěry 1,3 ANO ANO 
784 Malby 0,5 ANO ANO 
786 Čalounické úpravy 0,3 NE   
787 Zasklívání 0,1 NE   
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0,0 NE   
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1 NE   
M21 Elektromontáže 5,5 ANO NE 
M22 Montáž sděl. a zab. techniky 1,2 ANO NE 
M24 Montáže vzduch. zařízení 0,1 NE   
M33 Montáže dopravních zařízení a vah 0,0 NE   
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,3 ANO NE 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0,0 NE   
M46 Zemní práce při montážích 0,1 NE   
M99 Ostatní práce montážní 0,0 NE   
Tab. 10 – Stavební díly objektu  
U objektu se dle předběžného návrhu nevyskytuje 21 dílů z celkových 53 
uvedených v členění. Těchto 21 dílů celkově představuje ale pouze 7% 
průměrné statistické ceny. Zbylých 32 dílů představujících 93% ceny objektu se 
v objektu vyskytuje a u 24 z nich byla určena možnost cenové optimalizace 
s využitím dostupné dokumentace k objektu a databáze agregovaných položek 
stavebních konstrukcí a prací RYRO. Jejich souhrnná výše je 66,4% ceny objektu 
a díly s největším cenovým podílem jsou 3 – Svislé a kompletní konstrukce, 4 – 
Vodorovné konstrukce, 6 – Úpravy povrchů a 766 – Konstrukce truhlářské.  
4.2.2.2 Svislé nosné konstrukce 
Díl č. 3 – Svislé nosné konstrukce, je nejdražším stavební dílem bytového 
domu. Do tohoto dílu spadají obvodové zdí, vnitřní nosné zdi a příčky a dále u 
naší stavby se nevyskytující sloupy, pilíře, nesystémové překlady, klenby a 
přizdívky.  
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Díl: 3 
Název dílu: Svislé nosné konstrukce 
Cena objektu dle cen.ukazatelů: 11 478 000 Kč 
Procentuální podíl dílu: 15,70% 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 1 802 046 Kč 
Tab. 11 – Svislé nosné konstrukce 
Ze stavební dokumentace objektu je patrné, že plocha obvodových 
nosných konstrukcí v objektu je 548m2. Vnitřních nosných konstrukcí m2 a 
příček celkově m2. Jako materiál obvodových zdí připadá v úvahu pro realizaci 
zdivo z keramických tvárnic typu “THERM“, a nepálené tvárnice pórobetonové 
a z lehkého betonu. Vzhledem k výšce 3 nadzemních podlaží, kterou bude mít 
navržená budova, není při tomto cenovém propočtu nutné u zdiva brát ohled 
na tlakovou únosnost. Důležitým faktorem je tedy pouze tepelný odpor R 
daného materiálu, kvůli určení tloušťky zdiva. Je samozřejmé, že tepelný odpor 
jednotlivých materiálů nebude naprosto shodný, ale jsou vybírány 
nejpodobnější typy tvárnic. Keramické zdivo Porotherm 44 EKO+ má při 
tloušťce 440mm tepelný odpor 4,46 m2K/W [26]. Pórobetonové tvárnice Ytong 
Lambda+ P2-350 při tloušťce 375mm mají tepelný odpor 4,02 m2K/W [27] a 
tvárnice z lehkého betonu Porfix Plus P2 mají při šířce zdiva 375mm tepelný 
odpor 4,17 m2K/W [28]. K vnějším obvodovým zdím je nutné připočítat vnitřní 
nosné zdi, které musí být (nebo je velmi záhodné, aby byly) ze shodného 
materiálu jako obvodové zdivo. Vzhledem k již zmíněné nízké výšce objektu a 
tudíž nízkému zatížení, nebude nosné zdivo namáháno natolik, aby bylo nutné 
brát v úvahu nosnost jednotlivých materiálů. Proto je tedy šířka nosného zdiva 
uvažována stejná pro každý z vybíraných materiálů.  
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Obvodové zdi Plocha [m2] Šířka [m] Cena za m3 Cena celkem 
Keramické tvárnice THERM 538 0,45 3 636,0 Kč 880 275,6 Kč 
Pórobetonové tvárnice 538 0,375 4 203,0 Kč 847 955,3 Kč 
Tvárnice z lehkého betonu 538 0,375 4 529,0 Kč 913 725,8 Kč 
Vnitřní nosné zdi Plocha [m2] Šířka [m] Cena za m3 Cena celkem 
Keramické tvárnice THERM 412 0,25 3 471,0 Kč 357 081,3 Kč 
Pórobetonové tvárnice 412 0,25 4 203,0 Kč 432 386,3 Kč 
Tvárnice z lehkého betonu 412 0,25 4 529,0 Kč 465 923,7 Kč 
Celkem nosné zdi Plocha [m2]     Cena celkem 
Keramické tvárnice THERM 950     1 237 356,9 Kč 
Pórobetonové tvárnice 950     1 280 341,5 Kč 
Tvárnice z lehkého betonu 950     1 379 649,5 Kč 
Tab. 12 – Svislé nosné konstrukce 
Z předešlé tabulky vyplývají jako nejlevnější materiál pro obvodové zdivo 
objektu keramické tvárnice THERM. Ty jsou o 40 tisíc levnější než 
pórobetonové tvárnice a dokonce o 140 tisíc levnější než tvárnice z lehkého 
betonu. Navíc k výhodám můžeme přičíst nenasákavost vlhkosti a tepelnou 
kapacitu.  
K nosným zdím se dále připočte nenosné zdivo. Nejběžnějším materiálem 
příčkového zdiva jsou pálené tvarovky, pórobetonové tvarovky a příčky 
prováděné ze sádrokartonu. Tyto příčky sice podle obvyklého dělení stavebních 
dílu spadají do dílu č. 763 – Suchá výstavba, ale zastupují stejnou funkci jako 
zděné příčky a je nutné je zde porovnávat společně. Pokud by byly 
sádrokartonové příčky vybrány, budou započítány pouze jednou a to zde u 
položky svislé konstrukce. U tohoto předběžného odhadu ceny objektu není 
totiž nutné zcela striktně dodržovat obvyklé kalkulační členění stavebních dílů. 
Příčky Plocha [m2] Cena za m2 Cena celkem 
Pálené, děrované na pero a drážku tl. 115mm 403 555,0 Kč 223 423,3 Kč 
Pórobetonová, přesná, hladká tl. 125mm 403 701,0 Kč 282 197,7 Kč 
Sádrokartonová tl. 125mm 403 559,0 Kč 225 033,6 Kč 
Tab. 13 – Příčky 
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Cena keramických příček a příček ze sádrokartonu je téměř shodná. Na 
ploše přibližně 400m2 je rozdíl mezi oběma materiály nepatrný a to necelé dva 
tisíce korun. Ovšem na sádrokartonovou příčku se nemusí nanášet vrstvy 
omítky v ceně přibližně 150 Kč/m2 za hrubou vrstvu a dalších 180 Kč/m2 za 
štuk. Proto je jednoznačně finančně výhodnější zvolit jako materiál příček 
sádrokarton.  
Při sečtení cen za jednotlivé prvky, je na stavebním díle č. 3 možné ušetřit 
téměř 20% z částky určené Cenovými ukazateli ve stavebnictví. V reálných 
penězích se jedná o úsporu ve výši 340 tisíc korun. 
Díl: 3 
Název dílu: Svislé nosné konstrukce 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 1 802 406 Kč 
Obvodové zdi 880 275,6 Kč 
Vnitřní nosné zdi 357 081,3 Kč 
Příčky 225 033,6 Kč 
Celkem 1 462 390,4 Kč 
Rozdíl 340 015,6 Kč 
Tab. 14 – Svislé nosné konstrukce 
4.2.2.3 Vodorovné konstrukce 
Třetím největším dílem, co do finančních nákladů dle Cenových ukazatelů 
ve stavebnictví jsou Vodorovné konstrukce. Do tohoto dílu se řadí monolitické i 
montované stropy, klenby, skořepiny, stropní nosníky, ztužující pásy a věnce a 
schodiště a rampy. 
Díl: 4 
Název dílu: Vodorovné konstrukce 
Cena objektu dle cen.ukazatelů: 11 478 000 Kč 
Procentuální podíl dílu: 9,40% 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 1 078 932 Kč 
Tab. 15 – Vodorovné konstrukce 
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U posuzovaného objektu se vyskytují 3 stropní konstrukce nad 
jednotlivými podlažími (poslední sloužící jako nosná konstrukce střešního 
pláště), dále ztužující věnce a schodiště. 
U stropní konstrukce je příhodnou možností výběru materiálu stejný 
systém, z jakého jsou postaveny zdi objektu. V tomto případě by to byl 
nosníkový strop vyplněný keramickými vložkami Miako. Ovšem nejlevnější 
možností je strop z železobetonových prefabrikovaných nosných trámů se 
skládanou výplní. Rozdíl mezi touto dvojicí materiálů je téměř 140 tisíc korun, 
což je 15% ceny stropů a velmi zjednodušeně měsíční příjem celého bytového 
domu. Z důvodu této velké cenové rozdílnosti je volen strop železobetonový 
prefabrikovaný s trámci a vložkami. 
Stropy Plocha [m2] Šířka [m] Cena za 
m2/m3 
Cena celkem 
Pórobetonové 622,4 
 
1 688,0 Kč 1 219 411,2 Kč 
Keramické z vložek Miako - 
tl.250mm, os.vzdál 625mm 
622,4 
 
1 380,0 Kč 996 912,0 Kč 
Železobetonové prefabrikované - 
trámce + vložky 
622,4 
 
1 191,0 Kč 860 378,4 Kč 
Železobetonové prefabrikované - 
stropní desky předpjaté 
622,4 
 
1 282,0 Kč 926 116,8 Kč 
Monolitické deskové - bez bednění 622,4 0,16 6 559,0 Kč 758 115,5 Kč 
Bednění k monolitickému stropu 622,4 
 
445,0 Kč 321 468,0 Kč 
Monolitické deskové - celkem 
  
  1 079 583,5 Kč 
Tab. 16 – Stropy 
U ztužujících věnců existuje možnost volby mezi bedněním trvalým 
z keramických tvarovek a bedněním dočasným. U bednění dočasného dochází 
sice k větší spotřebě materiálu na samotný věnec, ale úspora na tvarovkách toto 
zvýšení vyvažuje. U schodišť nelze cenu hlouběji posuzovat, jelikož v publikaci 
RYRO uvádí je uvedena jen dvojice položek a to s ohledem na třídu betonu a 
bez statického výpočtu a podrobné dokumentace náklady na tuto konstrukci 
přesněji vyčíslit nelze. 
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Ztužující věnce 
Plocha 
[m2] 
Šířka 
[m] 
Cena za 
m2/m3 
Cena 
celkem 
Železobetonové včetně výztuže + bednění 
dočasné 
55,41 0,2 4 866,0 Kč 53 925,0 Kč 
Bednění dočasné 55,41   183,1 Kč 10 145,6 Kč 
Celkem ŽB včetně výztuže + bednění dočasné       64 070,6 Kč 
Železobetonové včetně výztuže + bednění z 
ker. tvarovek 
55,41 0,15 4 866,0 Kč 40 443,8 Kč 
Bednění z keramických tvarovek 55,41   686,0 Kč 38 011,3 Kč 
Celkem ŽB včetně výztuže + bednění z ker. 
tvarovek 
      78 455,0 Kč 
Tab. 17 – Ztužující věnce 
Schodiště Počet ramen [ks] Cena [ks] 
Cena 
celkem 
Schodiště betonová monolitická C16/20 
přímočaré 
9 3 230,0 Kč 29 070,0 Kč 
Tab. 18 – Schodiště 
V součtu za díl Svislé nosné konstrukce se cena dílu volbou cenově 
nejvýhodnějších materiálů snížila proti původně předpokládané ceně o 125 tisíc 
korun – přibližně 12% hodnoty stavebního dílu. Toto snížení způsobila zejména 
volba železobetonového montovaného trámcového stropu namísto stropu 
z keramických vložek Miako. 
Díl: 4 
Název dílu: Vodorovné nosné konstrukce 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 1 078 932 Kč 
Stropy 860 378,4 Kč 
Stužující věnce 64 070,6 Kč 
Schodiště 29 070,0 Kč 
Celkem 953 519,0 Kč 
Rozdíl 125 413,0 Kč 
Tab. 19 – Vodorovné nosné konstrukce 
Dále nebude u cenové analýzy stavby prováděn podrobný výběr z více 
materiálů plnících stejnou funkci, ale bude pouze uveden výčet konstrukcí a 
prací obsažených u řešeného Bytového domu Diplomka. Důvodem je 
skutečnost, že u dalších stavebních dílů je variabilita materiálů mnohem nižší 
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než u vodorovných a svislých nosných konstrukcí. V případě možnosti volby 
mezi více materiály nebo technologickými postupy zastupujících v objektu 
stejnou funkcí bude vybírána ta levnější z možností. 
4.2.2.4 Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
Skupinou stavebních dílů a konstrukcí, které velmi zásadně ovlivňují cenu 
celého objektu, jsou rozvody, instalace a zařizovací předměty. Tyto díly, 
zejména zařizovací předměty a armatury, jsou samy o sobě velmi drahé a navíc 
u nich může dojít k velmi výraznému zvýšení ceny z důvodu výběru 
kvalitnějšího a tudíž i dražšího zařizovacího předměty případně výtokové 
armatury. Při sečtení ceny všech dílů dle třídění Cenových ukazatelů ve 
stavebnictví dostaneme informaci, že cena rozvodů a instalací je celkově téměř 
tak vysoká jako svislých nosných konstrukcí a je vyšší, než u vodorovných 
nosných konstrukcí. 
Díl: Název dílu: Procentuální podíl dílu: 
Cena za díl dle 
cenových ukazatelů 
721 Vnitřní kanalizace 1,50% 172 170,00 Kč 
722 Vnitřní vodovod 1,30% 149 214,00 Kč 
723 Vnitřní plynovod 0,80% 91 824,00 Kč 
724 Strojní vybavení 0,10% 11 478,00 Kč 
725 Zařizovací předměty 4,80% 550 944,00 Kč 
726 Instalační prefabrikáty 0,40% 45 912,00 Kč 
731 Kotelny 1,60% 183 648,00 Kč 
732 Strojovny 0,40% 45 912,00 Kč 
733 Rozvod potrubí 1,10% 126 258,00 Kč 
734 Armatury 0,70% 80 346,00 Kč 
735 Otopná tělesa 0,90% 103 302,00 Kč 
    celkem: 1 561 008,00 Kč 
Tab. 20. - Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
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Část m.j. počet ks cena/m.j. cena celkem 
Rozvody         
Vodorovný kanalizace do DN 150 komplet 1 10 500 Kč 10 500 Kč 
Vodorovný plynu do DN 25 komplet 1 8 030 Kč 8 030 Kč 
Svislé kanalizace do DN100 m 8 375 Kč 3 000 Kč 
Svislé vody studené do DN32 m 8 587 Kč 4 696 Kč 
Svislé vody teplé do DN32 m 8 638 Kč 5 104 Kč 
Svislý plynu do DN25 m 8 485 Kč 3 880 Kč 
Zařizovací předměty ZTI         
Vana komplet 7 10 970 Kč 76 790 Kč 
Sprchový kout komplet 2 16 840 Kč 33 680 Kč 
WC kombi komplet 9 6 659 Kč 59 931 Kč 
Umyvadlo komplet 9 5 040 Kč 45 360 Kč 
Napojení kuchyňské linky komplet 9 5 560 Kč 50 040 Kč 
Zdroj tepla         
Stacionární se zásobníkem TV přes 24 kW soubor 1 98 240 Kč 98 240 Kč 
Otopná tělesa         
článková hliníková         
   otopná plocha místnosti přes 8m2 do 15m2 soubor 25 12 900 Kč 322 500 Kč 
trubková koupelnová  soubor 9 9 408 Kč 84 672 Kč 
Elektroinstalace - komplet včetně vybavení         
Místnost obytná 12-20m2 soubor 18 3 181 Kč 57 258 Kč 
Místnost sociální - kuchyň soubor 9 5 810 Kč 52 290 Kč 
Místnost sociální - koupelna soubor 9 3 632 Kč 32 688 Kč 
Místnost sociální - WC soubor 9 989 Kč 8 901 Kč 
Společné prostory - pro byt.dům - do 10 bytů soubor 1 61 380 Kč 61 380 Kč 
Rozvaděč elektroměrový pro bytový dům ks 1 14 620 Kč 14 620 Kč 
Rozvodnice ks 1 14 420 Kč 14 420 Kč 
Bleskosvod pro bytový dům soubor 1 31 400 Kč 31 400 Kč 
      celkem: 1 079 380 Kč 
Tab. 21. - Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
Po ocenění stavebních konstrukcí a souborů stavebních prací z databáze 
agregovaných položek bylo zjištěno, že v Bytovém domě Diplomka by při 
daných počtech rozvodů, instalací a zařizovacích předmětů došlo téměř 
k třetinové úspoře nákladů, tedy téměř půl milionu korun. Tento rozdíl je 
způsoben z velké části zejména kvůli tomu, že do statistických údajů Cenových 
ukazatelů se promítají i nadstandardně vybavené domy, které procentuální 
podíl těchto dílů pozvednou na vyšší hodnotu. 
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Díl: 721-735 
Název dílu: Rozvody a instalace 
Cena za díl dle cen. ukazatelů 1 561 008 Kč 
Rozvody 35 210,0 Kč 
Zařizovací předměty ZTI 265 801,0 Kč 
Zdroj tepla 98 240,0 Kč 
Otopná tělesa 407 172,0 Kč 
Elektroinstalace - komplet včetně vybavení 272 957,0 Kč 
Celkem 1 079 380,0 Kč 
Rozdíl 481 628,0 Kč 
Tab. 22. - Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
4.2.2.5 Nátěry a malby 
Nátěry a malby se ukázaly jako jeden z trojice dílů, jejichž cena při 
podrobném výpočtu, vycházela vyšší než při určení z cenových ukazatelů. 
V porovnání s cenovými ukazateli došlo ke třetinovému nárůstu nákladů. 
Důvodem pro toto zvýšení ceny je charakter bytového domu. V něm se nachází 
velké množství relativně malých pokojů, tedy v poměru k obestavěnému 
prostoru velké množství vnitřních zdí, které se musí natřít a vymalovat, což 
vede ke zvýšení ceny za tuto dvojici dílů. 
Díl: Název dílu: Procentuální podíl dílu: Cena za díl dle cen. ukazatelů 
783 Nátěry 1,30% 149 214,00 Kč 
784 Malby 0,50% 57 390,00 Kč 
  
celkem: 206 604,00 Kč 
Tab. 23 – Nátěry a malby  
Část m.j. počet ks cena/m.j. cena celkem 
Nátěr omítek - základní m2 1881,14 80,90 Kč 152 183,82 Kč 
Malba za sucha otěruvzdorná, s penetrací, bílá m2 1881,14 65,50 Kč 123 214,34 Kč 
   
celkem: 275 398,16 Kč 
 Tab. 24 – Nátěry a malby  
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Díl: 721-735 
Název dílu: Nátěry a malby 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 206 604,0 Kč 
Vypočtená cena celkem 275 398,2 Kč 
Rozdíl -68 794,2 Kč 
 Tab. 25 – Nátěry a malby  
U keramických obkladů došlo k určitému snížení ceny o 27%. Vyjádřeno 
v penězích se jedná o snížení ceny o 24 tisíc korun a tento rozdíl je v ceně celého 
projektu do jisté míry zanedbatelný.  
Důvodem pro snížení ceny byla dispozice koupelen a kuchyní v domě. 
Obě tyto místnosti jsou plánovány jako velmi malé a množství potřebných 
obkladů bude nižší než u statistického objektu, který vyjadřují rozpočtové 
ukazatele. 
Díl: Název dílu: 
Procentuální podíl 
dílu: 
Cena za díl dle cen. 
ukazatelů 
781 Obklady keramické 0,80% 91 824,00 Kč 
  
celkem: 91 824,00 Kč 
 Tab. 26 – Obklady keramické  
Část m.j. počet ks cena/m.j. cena celkem 
Vnitřní obkladačky na flexibilní lepidlo m2 135,3 500,00 Kč 67 650,00 Kč 
   
celkem: 67 650,00 Kč 
 Tab. 27 – Obklady keramické  
Díl: 781 
Název dílu: Obklady keramické 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 91 824,00 Kč 
Vypočtená cena celkem 67 650,00 Kč 
Rozdíl 24 174,00 Kč 
 Tab. 28 – Obklady keramické  
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4.2.2.6 Izolace 
U dílu izolace, do něhož byly spojeny izolace proti vodě a izolace tepelné, 
došlo k úspoře 221 tisíc korun. V procentech se jedná o úsporu 44% nákladů. 
Důvodem takto vysoké úspory je skutečnost, že je zde započítána pouze 
tepelná izolace základové desky a střechy. Tepelná izolace obvodových zdí je 
započtena v dalších části úpravy povrchů. 
Díl: Název dílu: Procentuální podíl 
dílu: 
Cena za díl dle 
cen.ukazatelů 
711 Izolace proti vodě 1,1% 126 258,00 Kč 
712 Živičné krytiny 0,6% 68 868,00 Kč 
713 Izolace tepelné 2,7% 309 906,00 Kč 
715 Izolace chemické 0,1% 11 478,00 Kč 
  celkem: 516 510,00 Kč 
 Tab. 29 -  Izolace 
Část m.j. počet 
ks 
cena/m.j. cena celkem 
Izolace proti zemní vlhkosti a tlak.vodě         
Vodorovný penetrační nátěr za studena m2 240,8 16,43 Kč 3 956,34 Kč 
Vodorovné pásy asfaltové přitavením 
modifikované 
m2 240,8 224,00 Kč 53 939,20 Kč 
Svislé pásy asfaltové přitavením modifikované m2 22,2 236,00 Kč 5 239,20 Kč 
Hydroizolace plochých střech 
  
    
Nátěr za studena ploché střechy, penetrační m2 240,8 16,43 Kč 3 956,34 Kč 
Pásy asfaltové přitavené modifikované vrchní  m2 240,8 259,30 Kč 62 439,44 Kč 
Izolace tepelná 
  
    
Z expandovaného polystyrénu EPS volně 
kladená běžné zat. 
m3 28,896 2 248,00 Kč 64 958,21 Kč 
Z expandovaného polystyrénu EPS pevně 
uchycená běžné zat. 
m3 36,12 2 774,00 Kč 100 196,88 Kč 
   celkem: 294 686,27 Kč 
 Tab. 30 -  Izolace  
Díl: 711-715 
Název dílu: Izolace 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 516 510,0 Kč 
Vypočtená cena celkem 294 685,6 Kč 
Rozdíl 221 824,4 Kč 
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 Tab. 31 -  Izolace  
4.2.2.7 Konstrukce truhlářské 
U konstrukcí truhlářských, do nichž byly zahrnuty veškeré výplně otvorů, 
jak vnitřní, tak vnější a dále pak kuchyňská linka, došlo k navýšení ceny oproti 
cenovým ukazatelům a to o 207 tisíc korun. Důvodem pro toto zvýšení je 
jednak volba všech dveří jako dřevěných s dřevěnou obložkovou zárubní, kdy 
dojde k úspoře u dílu zámečnické konstrukce, kam by spadaly ocelové zárubně, 
se kterými se zde neuvažuje. Dalším důvodem ke zvýšení ceny je počet dveří 
v objektu. Kvůli relativně velkému množství místností na relativně malé ploše 
je počet dveří vyšší než ve statistickém domě dle cenových ukazatelů a tedy i 
cena za ně je vyšší.  
Díl: Název dílu: 
Procentuální podíl 
dílu: 
Cena za díl dle cen. 
ukazatelů 
766 Konstrukce truhlářské 6,6% 757 548,00 Kč 
  
celkem: 757 548,00 Kč 
 Tab. 32 – Konstrukce truhlářské  
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Část m.j. počet ks cena/m.j. cena celkem 
Okna - zdvojená otvíravá s rámem         
Dřevěná plochy do 1,5 m2 m2 21,26 6 213,00 Kč 132 057,32 Kč 
Dřevěná plochy přes 1,5 m2 m2 37,21 4 059,00 Kč 151 035,39 Kč 
Dveře balkonové         
Dřevěné 1 křídlové ks 6 8 950,00 Kč 53 700,00 Kč 
Dveře         
Zárůbně obložkové pro dveře 1 křídlové ks 56 3 820,00 Kč 213 920,00 Kč 
Vnitřní do obložkové zárubně 1 křídlové ks 56 5 855,00 Kč 327 880,00 Kč 
Posuvné na stěnu včetně posuvného kování 
1 křídlové 
ks 2 10 196,00 Kč 20 392,00 Kč 
Dveře venkovní         
Dřevěné 1 křídlové ks 1 10 196,00 Kč 10 196,00 Kč 
Doplňky k výplním otvorů         
Prahy truhlářské pro dveře 1 křídlové ks 10 182,00 Kč 1 820,00 Kč 
Parapet vnitřní, desky šířky do 30cm m 73,45 395,60 Kč 29 056,82 Kč 
Žaluzie vnitřní, lamelová, horizontální m2 58,47 423,10 Kč 24 736,54 Kč 
Vestavěný nábytek         
Kuchyňská linka včetně dřezu, sektorová 
(skládaná) 
m 18,00 5 685,00 Kč 102 330,00 Kč 
   
celkem: 964 794,12 Kč 
 Tab. 33 – Konstrukce truhlářské 
Díl: 766 
Název dílu: Konstrukce truhlářské 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 757 548,00 Kč 
Vypočtená cena celkem 964 794,10 Kč 
Rozdíl -207 246,00 Kč 
 Tab. 34 – Konstrukce truhlářské 
4.2.2.8 Konstrukce zámečnické 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v zámečnických konstrukcích 
není uvažováno s ocelovými zárubněmi, jelikož se všemi dveřními rámy je 
uvažováno jako s obložkovými. Proto tedy v této situaci do zámečnických 
konstrukcí spadají pouze schodišťová zábradlí a výlezový žebřík na střechu. Na 
tomto dílu došlo k úspoře 255 tisíc korun tedy 82% z hodnoty udávané 
cenovými ukazateli. Toto snížení ceny bylo způsobeno již uvedenou absencí 
  
65 
 
ocelových dveří a dále také absencí jakýchkoliv svařovaných konstrukcí 
s výjimkou již uvedeného žebříku a zábradlí. 
Díl: Název dílu: 
Procentuální podíl 
dílu: 
Cena za díl dle 
cen.ukazatelů 
767 Konstrukce zámečnické 2,70% 309 906,00 Kč 
  
celkem: 309 906,00 Kč 
 Tab. 35 – Konstrukce zámečnické  
Část m.j. počet ks cena/m.j. cena celkem 
Zábradlí         
z trubek, hmotnosti do 20kg/m m 47,6 1 045,00 Kč 49 742,00 Kč 
Žebříky         
Pro výlez na střechu z profilované oceli m 3 1 482,00 Kč 4 446,00 Kč 
   
celkem: 54 188,00 Kč 
 Tab. 36 – Konstrukce zámečnické  
Díl: 767 
Název dílu: Konstrukce zámečnické 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 309 906,00 Kč 
Vypočtená cena celkem 54 188,00 Kč 
Rozdíl 255 718,00 Kč 
 Tab. 37 – Konstrukce zámečnické 
4.2.2.9 Úpravy povrchů 
Posledním z dílů, u kterého došlo ke zvýšení ceny oproti výpočtu dle 
cenových ukazatelů, jsou úpravy povrchů. Celková cena se zvedla o 120 tisíc 
korun, tedy přibližně o 8 procent oproti původní částce. Toto navýšení bylo 
způsobeno započítáním tepelných izolací právě do úprav povrchů a ne 
k položce izolace. 
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Díl: Název dílu: 
Procentuální 
podíl dílu: 
Cena za díl dle 
cen.ukazatelů 
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,20% 1 170 756,00 Kč 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2,00% 229 560,00 Kč 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,20% 22 956,00 Kč 
776 Podlahy povlakové 1,40% 160 692,00 Kč 
  
celkem: 1 583 964,00 Kč 
 Tab. 38 – Úpravy povrchů 
 
Část m.j. 
počet 
ks 
cena/m.j. cena celkem 
Přípravné a přidružené práce pro úpravy 
vnitř. ploch 
        
Cementování mlékem z běžného cementu, 
jednonás. 
m2 
1881,1
4 
16,48 Kč 31 001,10 Kč 
Omítky vnitřních ploch         
Vápenná hrubá stropů a kleneb m2 614,04 158,80 Kč 97 509,55 Kč 
Vápenná hrubá stěn a zdiva m2 1267,1 145,80 Kč 184 742,45 Kč 
Vápenná štuková stropů a kleneb m2 614,04 200,20 Kč 122 930,81 Kč 
Vápenná štuková stěn a zdiva m2 1131,8 181,40 Kč 205 307,61 Kč 
Kontaktní zateplovací systém         
Tepelná izolace z desek z EPS přes 120 do 
160mm 
m2 538 649,00 Kč 349 162,00 Kč 
Tenkovrstvá omítka vnějších ploch         
Zatřená silikonová tl. 2mm m2 538 237,40 Kč 127 721,20 Kč 
Vnější nátěr omítky         
Silikonový m2 538 110,80 Kč 59 610,40 Kč 
Násyp pod podlahy, mazaniny, dlažby         
Ze štěrkopísku m3 24,08 743,00 Kč 17 891,44 Kč 
Mazanina z betonu prostého tl. 50-80mm         
Tžídy C8/10 m3 36,12 2 525,00 Kč 91 203,00 Kč 
Potěr na mazaninách nebo bet.podkladech         
Podkladní z cementové malty do 30mm m2 722,4 98,60 Kč 71 228,64 Kč 
Okapový chodník         
Betonový, do cementové malty, z dlaždic tl. 
40mm 
m2 36 490,40 Kč 17 654,40 Kč 
Keramická dlažba         
Kladená na standardní lepidlo m2 67,5 505,00 Kč 34 087,50 Kč 
Podlaha povlaková z PVC         
Bytových prostor m2 546,54 422,30 Kč 230 803,84 Kč 
Obklady keramické         
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Vnitřní obkladařky na standardní lepidlo m2 135,3 469,00 Kč 63 455,70 Kč 
   
celkem: 1 704 310,12 Kč 
 Tab. 39 – Úpravy povrchů  
Díl: 6, 771, 775, 776 
Název dílu: Úpravy povrchů 
Cena za díl dle cen.ukazatelů 1 583 964,0 Kč 
Vypočtená cena celkem 1 704 309,7 Kč 
Rozdíl -120 345,7 Kč 
 Tab. 40 – Úpravy povrchů 
Celková cena stavebního objektu SO01 - Bytový dům je po přepočtení cen, 
všech stavebních dílů, u kterých je to z dostupné dokumentace možné a 
započtení paušálních přirážek na přesuny hmot a hrubé rozpětí 11 191 600 Kč. 
Došlo k úspoře pouze necelých 300 tisíc korun a cenu stavby to příliš významně 
neovlivnilo. I se započtením nejlevnějších stavebních materiálů a technologií se 
cena nijak významně nesnížila. Pokud by se v době realizace nepodařilo sehnat 
stavení firmu, která by stavební práce dodala s nižšími režijními náklady nebo 
nižším nárokem na zisk, ke snížení ceny oproti ceně z cenových ukazatelů by 
nedošlo, případně jen velmi malému, neovlivňující celkové ekonomické 
ukazatele celého projektu. 
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Cena stavby dle cenových ukazatelů 11 478 000 Kč 
Proc. podíl dílů vyskytujících se u stavby bez cen.analýzy 26,60% 
Cena dílů vyskytujících se u stavby bez cen.analýzy 3 053 148 Kč 
Svislé nosné konstrukce 1 462 390 Kč 
Vodorovné konstrukce 953 519 Kč 
Rozvody a instalace 1 079 380 Kč 
Nátěry a malby 275 398 Kč 
Obklady keramické 67 650 Kč 
Izolace 294 686 Kč 
Konstrukce truhlářské 964 794 Kč 
Konstrukce zámečnické 54 188 Kč 
Úpravy povrchů 1 704 310 Kč 
Přesun hmot (3,7%) 253 684 Kč 
Hrubé rozpětí (15%) 1 028 447 Kč 
Celkem 11 191 594 Kč 
 Tab. 41 – Cena za SO01 
4.2.3 Náklady na zařízení 
Jelikož má řešený projekt ambici nebýt pouze bytovým domem 
s nájemními byty, ale do jisté míry alternativou k vysokoškolským kolejím je 
nutné všechny byty kompletně vybavit kuchyňskými spotřebiči a nezbytným 
nábytkem. Ve snaze minimalizovat výdaje na tuto dílčí nákladovou část 
projektu bude nejvhodnější nakoupit sériově vyráběný nábytek od některého 
z nábytkářských řetězců specializujících se na výrobu a prodej levného nábytku 
a bytových doplňků. Takto vybavené byty by neobstály v případě řešení 
developerského projektu nájemního bydlení pro rodiny dlouhodobého a 
stálého charakteru. Pro dočasné ubytování studentů s dobou pronájmu 
maximálně 5 let bude nejlevnější nábytek z řetězce zcela postačující. Tím, že 
bude nábytek a zařízení úplně nové, bude možné i nejjednodušší a nejlevnější 
nábytek z řetězce v porovnání s obvyklým vybavením na kolejích nebo 
studentských bytech považovat za nadstandard. 
Vzhledem k tomu, že byty budou vybavené, ač nijak luxusním, tak pořád 
nadstandardním vybavením v porovnání s konkurencí, bude existovat určité 
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riziko poškození, zničení, případně odcizení vybavení. Tomu bude nutné 
předcházet kaucemi v nájemních smlouvách a pravidelnými prohlídkami 
jednotlivých bytů a okamžitými postihy nájemníků, případně i výpověďmi 
z nájemních smluv.  
Zde uvedené kuchyňské spotřebiče a pračka jsou vybrány z agregátoru 
nabídek internetových obchodů www.heureka.cz [30]. Každý z jednotlivých 
spotřebičů je vybrán z první desítky zástupců dle hodnocení uživatelů a u 
výběru je zohledněna zejména cena přístroje a také jeho velikost. Byly tedy 
vybrány nejlevnější, dostatečně velké spotřebiče pro plánovaný počet 
nájemníků v bytech, pro které je spotřebič kupován. Za cenu spotřebiče je 
volena nejlevnější nalezená cena, bez ohledu na obchod, ve kterém byla 
nalezena, pokud nebyla nižší o více jak 10% než druhá nejnižší cena. Při 
realizaci projektu by bylo optimální, nakoupit veškeré zařízení u jednoho 
dodavatele. Zejména kvůli praktickému hledisku při dodání objednaného zboží 
a případných reklamacích. Navíc při nákupu spotřebičů v hodnotě kolem čtvrt 
milionu korun by bylo pravděpodobné dosažení množstevní slevy na zboží a 
nákupu za ceny na stejné, případně i nižší úrovni než jsou aktuální nejlevnější 
ceny v maloobchodní nabídce. 
Spotřebič Typ Cit. Pozn. Počet Ks Cena / ks 
Lednice Gorenje RB 4121 CW [31] Pro 2 os. byt 2 6 388 Kč 
  Gorenje RK 61821 X [32] Pro 4 os. byt 5 8 875 Kč 
  Gorenje RK 69 SYB [33] Pro 6 os. byt 2 9 630 Kč 
Pračka Whirlpool AWE 7519 [34]   9 5 886 Kč 
Trouba Electrolux EOB3400DOX [35]   9 4 899 Kč 
Varná deska Whirlpool AKT 809 NE [36]   9 3 759 Kč 
Mikrovlná trouba AEG-Electrolux EMM 21000 [37]   9 1 309 Kč 
Konvice Sencor SWK 1502 [38]   9 299 Kč 
Digestoř Electrolux EFP 6411 X [39]   9 1 590 Kč 
Myčka Beko DFN 6632 [40] Pro 6 os. byt 2 6 435 Kč 
   Cena celkem 248 959 Kč 
 Tab. 42 – Náklady na spotřebiče  
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Pro zjednodušení předběžného určení nákladů na nábytek, byly ceny za 
jednotlivé výrobky určovány pouze z nabídky obchodního domu IKEA. IKEA 
jako jediná z nábytkářských řetězců má svůj sortiment kompletně dostupný na 
internetu a vyhledávání jednotlivých kusů nábytku je rychlé a přesné. Při 
porovnání několika jednotlivých kousků nábytku s konkurenčními řetězci, byly 
ceny daných výrobků ve všech řetězcích téměř shodné. Proto je možné ceny 
z obchodního domu IKEA považovat pro účely předběžného určení nákladů za 
věrohodné.   
Veškerý nábytek a zařízení bytů bylo voleno jako nejlevnější z dostupných 
výrobků daného druhu a kategorie. Důvodem byla samozřejmě minimalizace 
finančních nákladů. 
Výrobek Typ Cit. Pozn. 
Počet 
Ks 
Cena / ks 
Stůl s 
knihovnou 
LASSE [41]   34 1 490 Kč 
Otočná židle TORBJÖRN [42]   34 799 Kč 
Rám postele FJELLSE [43] 90x200 cm 32 699 Kč 
Rám postele   [44] 140x200 cm 2   
Polyur. matrace SULTAN FLORVÅG [45] 90x200 cm 32 998 Kč 
Polyur. matrace SULTAN FLORVÅG [45] 140x200 cm 2 1 790 Kč 
Laťkový rošt SULTAN LADE [46] 90x200 cm 32 199 Kč 
Laťkový rošt SULTAN LADE [46] 70x200 cm 4 159 Kč 
Jídelní stůl BJÖRKUDDEN [47]   9 1 990 Kč 
Jídelní židle IVAR [48]   36 399 Kč 
Šatní skříň DOMBÅS [49]   18 1 790 Kč 
Komoda  KULLEN [50]   18 599 Kč 
Stropní 
osvětlení 
PULT [51]   74 89 Kč 
Věšák na stěnu TJUSIG [52]   9 199 Kč 
Stolní lampa KAJUTA [53]   32 199 Kč 
Zrc. Skříňka LILLÅNGEN [54]   9 1 799 Kč 
Umyv. skříňka  FULLEN [55]   9 249 Kč 
   
Cena celkem 251 167 Kč 
 Tab. 43 – Náklady na nábytek 
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4.2.4 Vedlejší náklady a kompletační práce 
Do celkové ceny stavebního díla je nutné započítat náklady související 
s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi, které nemůže dodavatel ovlivnit. 
Tyto okolnosti, ale objektivně vznikají a je nutné v předstihu počítat s jejich 
vznikem. Jedná se o náklady na činnosti a procesy vyvolané a související 
s prováděním stavby, případně se zahájením a ukončením stavby.  
VRN     
Zařízení staveniště 2,5% ze ZRN 308 750 Kč 
Provozní vlivy 1,0% ze ZRN 123 500 Kč 
Ztížené výr. podmínky 1,0% ze ZRN 123 500 Kč 
Další náklady 0,5% ze ZRN 61 750 Kč 
  Celkem VRN 617 500 Kč 
Kompletační činnost 2,0% ze ZRN 247 000 Kč 
  CELKEM 864 500 Kč 
 Tab. 44 – Vedlejší rozpočtové náklady 
4.2.5 Náklady na projekční a inženýrskou činnost 
Náklady na projekční a inženýrskou činnost jsou určeny ze Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA ve vydání roku 2010. Cena za projekční a inženýrskou činnost byla 
určena jako střední hodnota sazebníkem vymezeného intervalu pro dané 
pásmo složitosti stavby. Stavba Bytový dům diplomka byla zařazena do třetího 
pásma náročnosti staveb občanských a bytových. Při odhadu ceny 12,3 milionu 
Kč, je minimální cenou cmin pro náklady 12 milionů Kč částka 788 200 Kč. 
Maximální cenou cmax je pro náklady 13 milionů Kč 980 500 Kč. Průměr cen cmin 
a cmax je 884,35 tisíc Kč a pro potřeby ekonomického posouzení výstavbového 
projektu bude uvažováno se zaokrouhlenou cenou za projektovou a 
inženýrskou činnost 880 tisíc Kč. 
Sazebník UNIKA umožňuje cenu za celou projektovou a inženýrskou 
činnost rozdělit na jednotlivé výkonové fáze zpracování dokumentací a přiřadit 
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jednotlivým fázím procentuální podíl z celkových projekčních nákladů. Tyto 
hodnoty je možné využít při eventuálním časovém plánování náběhu 
finančních nákladů. 
 
Č. Fáze Projektová činnost Inženýrská činnost 
    % podíl Cena % podíl Cena 
1. Zabezpečení vstupních podkladů 1% 8 800 Kč 2% 17 600 Kč 
2. 
Zabezpečení projektové přípravy pro 
územní řízení 
12% 105 600 Kč 4% 35 200 Kč 
3. 
Zabezpečení projektové přípravy 
stavby pro stavební povolení 
23% 202 400 Kč 2% 17 600 Kč 
4. 
Dopracování projektu pro provádění 
stavby 
24% 211 200 Kč 2% 17 600 Kč 
5. 
Zabezpečení smluvních vztahů pro 
provádění stavby 
0% 0 Kč 5% 44 000 Kč 
6. Práce spojené s prováděním stavby 5% 44 000 Kč 17% 149 600 Kč 
7. Práce po dokončení stavby 0% 0 Kč 3% 26 400 Kč 
  Celkem 65% 572 000 Kč 35% 308 000 Kč 
 Tab. 45 – Náklady na projekční a inženýrskou činnost 
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4.2.6 Celkové náklady na výstavbu 
Označení 
objektu 
Název objektu Výměra M.J. JKSO 
Cena za 
m.j. 
Cena SO 
SO01 
Bytový dům - 
Diplomka 
  11 191 594 Kč 
SO02 Zahradní altán cena odhadnuta [29] 90 000 Kč 
SO03 Sadové úpravy 800 m2 8232711 423 Kč 338 400 Kč 
SO04 Vodovodní přípojka 10 m 8271111 9 004 Kč 90 040 Kč 
SO05 Přípojka kanalizace 10 m 8272131 11 930 Kč 119 300 Kč 
SO06 Přípojka plynu 10 m 8275211 10 500 Kč 105 000 Kč 
SO07 Přípojka elektřiny 10 m 8281221 1 229 Kč 12 290 Kč 
SO08 Parkovací stání 150 m2 8223311 784 Kč 117 600 Kč 
Stavební objekty celkem 12 064 224 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady 864 500 Kč 
Pozemek 3 000 000 Kč 
Spotřebiče 205 751 Kč 
Nábytek 251 167 Kč 
Projektová a inženýrská činnost 880 000 Kč 
Celkové náklady bez DPH 17 265 642 Kč 
Celkové náklady s DPH 19 855 488 Kč 
Tab. 46 – Celkové náklady na výstavbu 
4.3 Náklady na energie a provoz objektu 
Náklady na funkční provoz objektu a zejména energie tvoří podstatnou 
část výdajů vázajících se na celou dobu životnosti projektu. Tyto náklady nejsou 
jednorázové, ale dlouhodobé a jejich výše může zásadně ovlivnit hospodářské 
výsledky celého projektu. Proto je nutné, je co nejpřesněji vyčíslit a z 
případných nepříznivých výsledků ještě v předprojektové vyvodit důsledky, 
které by zamezily, aby provozní náklady domu ohrozily ekonomickou 
funkčnost projektu. Hodnota tržního nájmu na lůžko totiž byla stanovena 
s energiemi a službami. Tyto služby je ale nutné zaplatit dodavatelům a netvoří 
tedy skutečné příjmy řešeného projektu. Skutečným příjmem je pouze nájemné 
za lůžko po odečtení spotřeby energií a služeb a s touto hodnotou je možné 
spočítat ekonomické ukazatele pro výstavbový projekt Bytového domu Diplomka. 
Tržní nájemné za lůžko = Nájemné + Služby a energie 
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Tržní nájemné – zvoleno vzhledem k aktuální situaci na trhu; včetně 
energií 
Služby a energie – energie, internet, úklid domu, odvoz odpadu. Nejsou 
skutečným příjmem. Pro nájemníky se jedná o variabilní položku, která se mění 
dle výše spotřeby. Je ovšem nutné je dopředu, co nejpřesněji vyčíslit z důvodu 
přesné informace o celkové výši nájemného pro nájemníky a pro určení čistých 
příjmů pro pronajímatele. 
Nájemné – příjem z pronajatého místa v bytě. Je sjednáno fixně ve 
smlouvě. Jeho výše ovlivněna předpokládanými výdaji na služby a spotřebu 
energií, aby celková platba nájemníků odpovídala tržní hodnotě. 
Pro co největší přesnost výpočtu je nutné za jednotku energie je nutné 
nejdříve určit cenu za měrnou jednotku jednotlivých energií. V navrhovaném 
objektu bude k vytápění využíváno pouze elektrické energie pro osvětlení a 
dále zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody. Dále je nutné počítat 
s potřebou elektrické energie na provoz elektrických spotřebičů a spotřebou 
vody a poplatků za vodné a stočné. 
Zdroj energie Jednotka Cena za jednotku   
Zemní plyn kWh 1,367 Kč/kWh + 453 Kč/měs fix * [56] 
Elektřina kWh 4,50 Kč [57] 
Voda m3 67,61 Kč [58] 
Cena určena dle plánované spotřeby 55-63 MWh/rok 
 Tab. 47 – Náklady na energie 
Výslednou cenu za energie lze poměrně přesně určit z Průkazu 
energetické náročnosti budovy. Z něj lze vyčíst spotřebu energií, rozdělenou na 
jednotlivé nositele spotřeby – vytápění, osvětlení a přípravu teplé vody. Pro 
Bytový dům Diplomka je ve zpracovaném PENB uvažováno s vytápěním a 
přípravou teplé vody v plynovém kotli, a osvětlením úspornými žárovkami.   
Skladby konstrukcí obvodových zdí a výplní otvorů voleny tak, aby 
splňovaly hodnoty doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 dle 
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normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Skladby podlah a skladba 
střechy je zvolena tak, aby splňovala požadované hodnoty UN,20. Obvodové 
stěny jsou navrženy z keramického zdiva s tepelnou izolací fasádním 
polystyrenem tl. 140 mm. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné s izolačními 
dvojskly. Střecha je plochá se sklonem 3° a izolací střešním polystyrenem 
tloušťky 150 mm. Podlaha na zeminu je provedena ve skladbě – nášlapná 
konstrukce, tep. izolace polystyrenem tl 120mm., základová deska z prostého 
betonu tl. 100mm a štěrkový podsyp tl. 150mm.  
  
Součinitel 
prostupu tepla 
[W/(m2·K)] 
Požadované 
hodnoty 
UN,20 
Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 
Splněno 
UN,20 
Splněno 
Urec,20 
Obvodové 
zdi 
0,13 0,30 0,25 ANO ANO 
Výplně 
otvorů 
1,20 1,50 1,20 ANO ANO 
Podlahy 0,31 0,45 0,30 ANO NE 
Střechy 0,23 0,24 0,16 ANO NE 
Tab. 48 – Součinitele prostupu tepla konstrukcí 
S uvažovaným plynovým kotlem o standardní účinnosti 93% je výsledné 
písmeno hodnotící energetickou náročnost budovy je B – velmi úsporné, při 
spotřebě 59,5 kWh/m2, přičemž písmeno A je od spotřeby 57,8 kWh/m2 za rok. 
Pro spotřebu teplé vody byla stanovena normová hodnota dle průměrné 
podlahové plochy bytu dle normy ČSN EN 15 316-3-1. Příprava teplé vody je 
řešena ohřevem v plynovém kotli jako zásobníková v trojici zásobníků – pro 
každou instalační šachtu jeden zásobník, tedy jeden zásobník pro 3 bytové 
jednotky. Příkon žárovek byl určen z normového požadavku na osvětlenost 
objektu.  
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Obr. 14 – PENB – Bytový dům Diplomka 
Spotřeba energie pro vytápění a přípravu teplé vody je postačujícím 
údajem pro výpočet nákladů na zemní plyn.  
Pro výpočet nákladů na pitnou vodu je potřeba znát spotřebu vody, která 
do domu vstoupí vodovodním řádem, bez ohledu na to jestli bude posléze 
ohřívána nebo ne. Ačkoliv je průměrná spotřeba vody u domácností v České 
republice 89,5 litrů na osobu [59]. Za výpočtovou hodnotu objemu 
spotřebované vody bude uvažována hodnota hygienického minima pro osobu 
v domácnosti deklarovaného Světovou zdravotnickou organizací tedy 70 litrů 
na osobu a den [60]. Důvodem pro tento předpoklad je skutečnost, že studenti 
v domě nebudou bydlet 365 dní v roce, ale mnohem méně. Navíc jejich spotřeba 
vody na mytí nádobí a praní, která tvoří významnou část spotřeby, bude nižší 
než u průměrné domácnosti. Ve spotřebě elektrické energie je opět použito 
obecných statistických údajů. Ač jsou příkony jednotlivých elektrických 
přístrojů umístěných v domě známy, není reálně možné určit jejich časy 
provozu a proto je jednodušší a možná i přesnější užití průměrné hodnoty. Pro 
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tuzemské domácnosti užívající proud na svícení, vaření a provoz nepříliš 
náročných spotřebičů (ledničky, televize, počítače apod.) se obecně uvažuje s 
roční spotřebou 2 500 kilowatthodin a pro navržený bytový dům bude 
uvažováno s devíti byty, tedy se spotřebou celkem 22 500 kilowatthodin. [61] 
  
Zdroj 
energie 
Měrná 
jednotka 
Spotřeba 
pro celou 
budovu 
[m.j./rok] 
Cena [Kč/m.j.] 
Roční 
náklady 
[Kč] 
Měsíční 
náklady 
na osobu 
[Kč] 
Vytápění Zemní plyn kWh 34500 1,367 Kč/kWh 
+ 453 Kč/měs 
fix  
48 518 Kč 112 Kč 
Teplá voda Zemní plyn kWh 21900 31 293 Kč 72 Kč 
El. energie   kWh 22500 4,50 Kč 101 250 Kč 234 Kč 
Pitná voda   m3 919,8 67,61 Kč 62 188 Kč 144 Kč 
Celá 
budova 
        243 248 Kč 563 Kč 
 Tab. 49 – Náklady na energie a služby 
K dalším nákladům, které je nutno započítat, jsou poplatky za spotřebu 
externích služeb. Těmi jsou internetové připojení, svoz komunálního odpadu a 
úklid domu. Za předpokladu možnosti napojit dům na síť poskytovatele 
kabelového připojení k internetu, je dle aktuální nabídky možné zajistit 
připojení pro celý dům za 629Kč měsíčně [62]. Přenosová rychlost 240 Mb/s je 
postačující i při současném zapojení všech 36 nájemníků, kdy na jeden počítač 
připadá rychlost přibližně 6 Mb/s, což je naprosto postačující rychlost. Jen pro 
názornost – vyšší rychlost není dostupná na všech místech v Brně v síti 
největšího českého poskytovatele internetového připojení O2. Poplatek za svoz 
komunálního odpadu je v Brně stanoven na jednoho poplatníka činí 675 Kč za 
rok a žádný z nájemníků by nespadal do skupiny osvobozené od tohoto 
poplatku. Ačkoliv je splatnost poplatku k 31. květnu daného roku, nájemníkům 
by tento poplatek byl účtován rovnoměrně v průběhu celého kalendářního 
roku. 
Poslední službou, na kterou bude nutné vynakládat peněžní prostředky 
na provoz objektu, je úklid vnitřních společných prostorů domu od externí 
společnosti. Ač se to může zdát jako zbytečný výdaj, v domě obývaném 
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studenty se bohužel nedá předpokládat poctivé uklízení a dodržování rozpisů, 
v případě úklidu svépomocí. Z toho důvodu tento výdaj kvůli snaze zajistit co 
největší kvalitu bydlení a poskytovaných služeb považuji za zcela 
opodstatněný. Částka za úklid je uvažováno odborným odhadem jako 1800 Kč 
měsíčně. 
V souhrnu za internet, odvoz odpadu a úklid se jedná o částku 125 Kč na 
osobu a měsíc s rozdělením 50 Kč úklid, 56 Kč odvoz odpadu a 19 Kč za 
internet. 
4.4 Náklady na opravy a údržbu 
Důležitou výdajovou částí u celého životního cyklu stavebního objektu 
jsou jeho opravy a údržba. Při plánované životnosti celého bytového domu 100 
let je zcela jisté, že některé části a konstrukční celky budou muset projít 
obnovou, aby dům po celou dobu životnosti byl schopný plnit svůj účel na 
určité kvalitativní úrovni. Tyto náklady za celých 100, případně více let 
životnosti můžou s inflací překročit původní investiční náklady. Ovšem 
z důvodu zjednodušení výpočtu a též jisté nemožnosti přesně modelovat 
nutnost rekonstrukcí na desetiletí dopředu, nejsou náklady na rekonstrukce a 
obnovu stavebních dílů a konstrukcí do nákladů uvažovány.  
Je uvažováno, že časový úsek, pro který bude ekonomické posouzení 
projektu prováděno, se bude rovnat délce životnosti stavebních dílů s nejkratší 
životností. Stavební díly s nejkratší životností jsou povrchy podlah a vybavení 
kuchyní, ale i u nich je za dolní hranici životnosti uvažováno 15 let a horní 
hranice je 30 let. Ekonomické posouzení bude tedy prováděno na časový úsek 
30 let, kdy už budou právě povrchy podlah a vybavení kuchyní 
v nevyhovujícím stavu s nezbytnou potřebou rekonstrukce a další díly, jako 
například klempířské konstrukce, vnější omítky, keramické povrchy, zařizovací 
předměty a klempířské konstrukce, už se budou blížit konci své životnosti a 
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bude nutné v tu dobu udělat další analýzu, zda je obnova daných konstrukcí 
ekonomicky výhodná a proveditelná.  
Na drobné opravy a údržbu objektu, poplatky za nezbytné revize a 
prohlídky zařízení a přípojek a výměnu neopravitelného zařízení nebo 
spotřebičů v jednotlivých bytech bude uvažována konstantní částka 50 000 Kč 
ročně. 
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5. PŘÍJMY 
Čistý příjem je stanoven po odečtení energií a služeb od tržní hodnoty 
nájemného v daném typu bytu. Při výpočtu ročního příjmu bylo uvažováno se 
slevou 50% na dvojici letních měsíců, kdy probíhají akademické prázdniny a je 
předpoklad, že ne všichni studenti budou chtít zůstávat v Brně po celou tuto 
dobu. Tato sleva by měla alespoň částečně snížit množství podávaných 
výpovědí před prázdninami a zajistit naplnění kapacity domu během celého 
roku. 
Roční příjem byl uvažován jinak při obsazenosti bytového domu 100%, 
která je se započítanou letní slevou reálná. Díky velké poptávce po kvalitním 
ubytování by mělo být reálné za odcházejícího nájemníka najít okamžitě 
náhradu. 
  Počet míst 
Tržní nájem 
na osobu 
včetně energií 
Energie Služby 
Příjem z 
osoby 
Příjem z 
typu bytu 
měsíčně 
Příjem z typu 
bytu ročně 
Byt 1+kk 4 3 650 Kč 563 Kč 125 Kč 2 962 Kč 11 848 Kč 124 404 Kč 
Byt 2+1 20 3 450 Kč 563 Kč 125 Kč 2 762 Kč 55 240 Kč 580 020 Kč 
Byt 3+1 12 3 250 Kč 563 Kč 125 Kč 2 562 Kč 30 744 Kč 322 812 Kč 
Roční příjem celkem 1 027 236 Kč 
 Tab. 50 – Příjmy bytového domu 
V průběhu životního cyklu objektu je uvažováno s postupným 
navyšováním nájemného o 2% ročně po celých 30 let životního cyklu. Toto 
zvýšení by mělo z dlouhodobého hlediska reflektovat inflaci a odrážet tak 
průměrné zvyšování cen. V případě výrazně vyšší nebo nižší inflace, případně 
různých vývojových trendů na realitním trhu, v průběhu životního cyklu 
objektu by se procento, o které by se zvyšovalo nájemné, mohlo operativně 
změnit. V prvních letech života projetu toto dvouprocentní navýšení 
představuje 50-60 korun měsíčně v závislosti na typu bytu. 
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6. ZHODNOCENÍ INVESTICE 
Vzhledem k teoretičnosti řešeného projektu, který nemá přesně vymezené 
zadání, je způsob financování výstavby bytového domu variabilní s možností 
volby dle vlastního uvážení. 
Při výpočtu ekonomických ukazatelů bylo uvažováno s poměrem mezi 
vlastními a cizími zdroji v poměru 100:0 ve prospěch vlastních zdrojů. Jedná se 
o řešení v rámci tohoto teoretického modelu. Výši vážených nákladů kapitálu 
ovlivňuje úroková míra zapůjčených finančních prostředků a požadovaná 
výnosnost vlastního kapitálu. Poměr 100:0 byl zvolen z vypočtených hodnot 
výnosnosti vlastního kapitálu a úrokových sazeb, jelikož obě hodnoty vycházejí 
takřka totožné. Ovšem za zapůjčený kapitál je nutné platit úroky a je tedy 
nejvýhodnější variantou platit celý projekt z vlastních prostředků. Při 
nedostatku vlastních finančních prostředků a zapůjčení si cizích financí, by 
ekonomické ukazatele vycházely z důvodu nákladů na úvěr méně výhodně. 
V tomto případě je tedy posuzována nejvýhodnější ekonomická situace 
projektu. 
Ve výpočtovém modelu ekonomických ukazatelů bylo uvažováno 
s průměrnou nákladovostí placeného kapitálu 5,9% [63]. Tato hodnota je 
uváděna aktuálně jako průměrný úroková výše podnikatelských úvěrů, od 
které se odvíjí individuálně vypočtená výše úrokové míry. Požadovanou 
výnosnost vlastního kapitálu je uvažována jako 5,98%. Tato hodnota vznikla 
výpočtem za pomoci aktuální úrokové míry desetiletých německých státních 
dluhopisů, koeficientu beta dle profesora A. Damodarana pro společnosti 
zabývající se developerskými projekty v Evropě a průměrné roční tržní 
výnosnosti. Ta byla stanovena na hodnotu 6%, která je používána jako určitý 
ekonomický konsensus pro dlouhodobé projekty [64]. Výši roční tržní 
výnosnosti totiž není jednoduché přesně určit, zejména pro dlouhodobé 
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projekty, kvůli častým změnám výnosností v jednotlivých obdobích, rozdílech 
v metodách posuzování dat a při změně délek jednotlivých období. U českého 
kapitálového trhu lze relevantní výsledky získat pouze použitím dat posledních 
deseti let, delší časové období není použitelné z důvodu vysoké inflace v 
devadesátých letech [65].  
rd průměrná nákladovost placeného cizího kapitálu - úr.míra 5,90% 
t daň z příjmu právnických osob 19% 
D cizí placený kapitál 0 Kč 
C placený kapitál 19 855 488 Kč 
re požadovaná výnosnost vlastního kapitálu 6,00% 
  re= R0 + β (Rm - R0)         
  R0 1,7% 10-letý státní dluhopis Německa [66]   
  β 0,9995 dle A. Damodarana [67]     
  Rm 6,0%           
E vlastní kapitál         19 855 488 Kč 
WACC             6,00% 
 Tab. 51 – Stanovení WACC 
Při výpočtu čisté současné hodnoty projektu, sčítáním diskontovaných 
výnosů v jednotlivých letech bylo vypočteno, že čistá současná hodnota 
projektu po třiceti letech života projektu je záporná. Přesnou hodnou je čistá 
současná hodnota projektu – 4 121 000 Kč, což představuje zápornou hodnotu 
téměř mínus čtvrtiny investovaných prostředků. Za daných podmínek se 
investice do tohoto projektu jeví jako zcela nevýhodná., jelikož do doby, kdy 
bude nezbytné vynaložit do domu další peníze, aby si uchoval svou funkci, 
investice nejenom, že nepřinese žádný zisk, ale dokonce se ani nevrátí původně 
investované prostředky. 
 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
WACC 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Diskontní faktor 1,00 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 
Příjmy v roce 0  1 048  1 069  1 090  1 112  1 134  1 157  
Výdaje v roce 19 855  50  50  50  50  50  50  
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Suma příjmů v roce -19 855  998  1 019  1 040  1 062  1 084  1 107  
Zisk po zdanění v roce -19 855  936  953  971  988  1 006  1 025  
Diskontovaný zisk po zdanění v roce -19 855  883  849  815  783  752  722  
Kumulované CF projektu -19 855  -18 972  -18 123  -17 308  -16 525  -15 773  -15 051  
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
WACC 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Diskontní faktor 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 
Příjmy v roce 1 180  1 204  1 228  1 252  1 277  1 303  1 329  
Výdaje v roce 50  50  50  50  50  50  50  
Suma příjmů v roce 1 130  1 154  1 178  1 202  1 227  1 253  1 279  
Zisk po zdanění v roce 1 044  1 063  1 082  1 102  1 122  1 143  1 164  
Diskontovaný zisk po zdanění v roce 694  667  641  615  591  568  546  
Kumulované CF projektu -14 357  -13 690  -13 050  -12 434  -11 843  -11 275  -10 729  
Rok 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
WACC 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Diskontní faktor 0,442 0,417 0,394 0,371 0,350 0,331 0,312 
Příjmy v roce 1 355  1 383  1 410  1 438  1 467  1 496  1 526  
Výdaje v roce 50  50  50  50  50  50  50  
Suma příjmů v roce 1 305  1 333  1 360  1 388  1 417  1 446  1 476  
Zisk po zdanění v roce 1 186  1 208  1 230  1 253  1 276  1 300  1 324  
Diskontovaný zisk po zdanění v roce 524  504  484  465  447  430  413  
Kumulované CF projektu -10 205  -9 701  -9 217  -8 752  -8 304  -7 875  -7 462  
Rok 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
WACC 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Diskontní faktor 0,294 0,278 0,262 0,247 0,233 0,220 0,207 
Příjmy v roce 1 557  1 588  1 620  1 652  1 685  1 719  1 753  
Výdaje v roce 50  50  50  50  50  50  50  
Suma příjmů v roce 1 507  1 538  1 570  1 602  1 635  1 669  1 703  
Zisk po zdanění v roce 1 349  1 374  1 400  1 426  1 453  1 480  1 508  
Diskontovaný zisk po zdanění v roce 397  381  366  352  339  325  313  
Kumulované CF projektu -7 065  -6 684  -6 317  -5 965  -5 627  -5 301  -4 989  
Rok 2042 2043 2044         
WACC 6,00% 6,00% 6,00%     
Diskontní faktor 0,196 0,185 0,174     
Příjmy v roce 1 788  1 824  1 861      
Výdaje v roce 50  50  50      
Suma příjmů v roce 1 738  1 774  1 811      
Zisk po zdanění v roce 1 536  1 565  1 595      
Diskontovaný zisk po zdanění v roce 301  289  278      
Kumulované CF projektu -4 688  -4 399  -4 121          
 Tab. 52 – Výpočet NPV projektu 
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Z důvodu záporné čisté současné hodnoty po třiceti letech nemá smysl 
počítat diskontovanou dobu návratnosti, jelikož za daných podmínek se 
investice nevrátí.  
Prostá doba návratnosti projektu je necelých 21 let, což je na prostou dobu 
návratnosti poměrně dlouhá doba. I z této hodnoty vyplývá, že příjmy 
znehodnocené diskontním faktorem jsou natolik nízké, že nepokryjí investiční 
náklady při výpočtu diskontované doby návratnosti. 
Doba návratnosti =  


=  

	
= 20,7 let  
Index rentability projektu je -0,259, což je z hlediska ekonomického 
investování opět nepřijatelná hodnota. Přijatelnou hodnotou by byla 
samozřejmě kladná hodnota, případně méně záporná hodnota, kterou by bylo 
nutné podrobit další analýze a zhodnotit, zda-li po třiceti letech a dodatečných 
investicích se může ukazatel dostat do kladných čísel. 
Index rentability =  



=  
  

= −0,207 < 0 ‼  
Při výpočtu vnitřního výnosového procenta bylo zjištěno, že hodnota IRR 
je 4,32%. Tento údaj nám poskytuje informaci o výši diskontní sazby, při jaké by 
byl projekt ekonomicky proveditelný a výhodný.  Vzhledem k tomu, že 
vypočtená hodnota IRR je o 1,68% nižší, než vypočtený diskontní faktor, je 
očividné že rozdíl mezi hodnotami je relativně velmi velký a tento projekt se do 
kladných ekonomických ukazatelů nedostane snadno pouhou drobnou 
manipulací s některým z výdajů nebo příjmů. V případě požadavku na změnu 
projektu tohoto druhu projektu na projekt ziskový s kladnou současnou čistou 
hodnotou je nutné celý projekt od základu strukturálně změnit. 
NPV pro 5% = -2 072 tis. Kč 
NPV pro 2% = 7 072 tis. Kč 
 = 1 + 
 +
 +  +    −
∗ 2 − 1 = 2 +
7072
7072 + 2072
∗ 5 − 2 = 4,32% 
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Za extrémně zajímavou hodnotu považuji výpočet výše příjmů a z nich 
vypočteného nájemného, při kterém by projekt za jinak nezměněných 
podmínek vykázal nulovou čistou současnou hodnotu. Tabulka s výpočtem 
tohoto příjmu je v příloze A této práce. Výše ročních příjmů, by musela 
v prvním roce být 1 319 000 Kč, což je o 28% více, než aktuálně stanovený 
příjem 1 027 000 Kč. Při přepočtu navýšení na cenu na lůžko a přičtení nákladů 
na energie a služby vychází měsíční nájemné 4 220 Kč včetně energií ve 
dvoupokojovém bytě. Toto je bohužel absolutně netržní cena, při které by 
nebylo možné zaručit 100%ní naplnění bytového domu. 
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ZÁVĚR 
V této diplomové práci byla posouzena realizace výstavby bytového 
domu v širším centru Brna, který by byl uzpůsobený pro ubytování studentů 
vysokých škol. V práci byla posouzena poptávka po této konkrétní službě a 
dále zanalyzovány konkurenční možnosti ubytování studentů vysokých škol. 
Z analýzy vyplynulo, že poptávka po takovéto službě je velmi vysoká a že 
vznikají projekty s obdobným zaměřením. 
Dům navržený čistě pro účely této práce, byl umístěn do lokality 
jihozápadních Žabovřesk na pozemek o velikosti 1000 m2. Důvodem pro výběr 
lokality v Žabovřeskách byla blízkost velkého množství vysokých škol 
v nedaleké blízkosti, dobré napojení na spoje hromadné dopravy a také 
v porovnání s ostatními lokalitami v Brně poměrně nízká cena v poměru k 
dostupnosti a kvalitě života v dané lokalitě.  
Dům byl navržen o výšce tří nadzemních podlaží, celkově s devíti byty a 
kapacitou 36 lůžek. Po cenové analýze, provedené za účelem zpřesnění a 
snížení ceny objektu v porovnání s výpočtem dle cenových ukazatelů 
stavebních objektů byla cena za stavební objekt SO01 – Bytový dům Diplomka 
11 191 594 Kč. Se započtením nákladů na další stavební objekty, jako jsou 
přípojky a okolní úpravy, dále pak nákladů na projektovou činnost, pozemek a 
vnitřní vybavení je cena objektu bez DPH 17 265 642 Kč a 19 855 488 s DPH.  
Roční příjmy z nájemného byly vyčísleny na 1 027 236 Kč. Tyto příjmy 
vznikly odečtením energií a služeb od tržních cen, která odpovídá kvalitě a 
poskytovaným službám v daném objektu. 
Za třicet let uvažovaného provozu domu (v tu dobu bude nutná větší 
rekonstrukce) dosáhl posuzovaný projekt, při diskontní sazbě 6,0%, čisté 
současné hodnoty – 4 121 000 Kč. Tuto hodnotu lze považovat za velmi 
negativní a investici za daných okolností nejde doporučit. Projekt by dosáhl 
  
87 
 
nulové čisté současné hodnoty při diskontní sazbě 4,32%, což představuje 
podstatný rozdíl oproti uvažované diskontní sazbě 6,00%. Aby byla za 
uvažované diskontní sazby čistá současná hodnota projektu nulová, musel by 
roční příjem projektu být 1 319 000 Kč, což při přepočtu na lůžko činí 4 220 Kč, 
což není cena, která by na trhu mohla obstát. Ač se zpočátku bez hlubší analýzy 
a propočtů celý tento projekt jevil jako ekonomický výhodný a realizovatelný. Z 
vypočtených ukazatelů vyplývá přesný opak. 
Při trvání na záměru postavit bytový dům pro studenty vysokých škol, by 
bylo nutné celý projekt strukturálně změnit. Zvýšit příjmy na jedno lůžko 
bohužel není příliš reálné. Cena za pronájem již byla stanovena na horní hranici 
výše nájemného, za které je jistota 100%tního naplnění kapacity domu. Z toho 
důvodu by bylo nutné snížit cenu za objekt respektive snížit cenu při přepočtu 
na jedno lůžko. Při dalším řešení tohoto projektu by bylo nutné zmenšit 
uvažovaný pozemek na nezbytné minimum. Neuvažovat se zahradou a 
altánem na zahradě a dům volit “v proluce“ přilehlý k sousedním budovám. 
Dále by bylo nezbytné zvýšit objekt o minimálně o další podlaží, aby se cena za 
pozemek rozložila na více bytů a tedy i nájemníků. Další možností je případné 
zmenšení jednotlivých bytů a zlevnění vybavení, ale zde už není příliš velký 
prostor, jelikož už v původní variantě nebyla velikost bytů a vybavení příliš 
velkorysá. Všechny tyto úpravy by poté bylo nutné znova zanalyzovat a 
propočíst nakolik je projekt ekonomicky realizovatelný po těchto zásazích. 
 
  
88 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
1. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 
Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-861-1938-6. 
2. KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. 1. vyd. CERM, 2002, 226 s. 
ISBN 80-214-2089-8. 
3. KORYTÝROVÁ, Jana. VUT V BRNĚ. CV05 Investování: Modul M01. 
Brno, 2009. 
4. FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. 
5. Tab. 12.08 Vysoké školy v České republice. Český statistický úřad 
[online]. 2012 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1208.xls 
6. Podrobné statistické údaje. Masarykova univerzita [online]. 2013 [cit. 
2013-05-18]. Dostupné z: http://www.muni.cz/general/statistics?lang=cs 
7. Brno v číslech 2011. Brno [online]. 2013 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: 
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/
OVV/cisla2011.pdf 
8. VUT. Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně [online]. 2013 [cit. 2013-
04-22]. Dostupné z: http://www.kam.vutbr.cz/skripty/doc.aspx?id=485 
9. VUT. Nabídka ubytování [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 
http://www.kam.vutbr.cz/?p=nabu 
10. MUNI. Obecně o kolejích [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 
http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=20&lang=cz 
11. MUNI. Ceník kolejného pro akademický rok 2012/13 [online]. 2013 [cit. 
2013-04-22]. Dostupné z: http://www.skm.muni.cz/ubytovani/texty/cenik-kolejne-
12-13-dph.cz.pdf 
12. MENDELU. UBYTOVÁNÍ STUDENTů [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. 
Dostupné z: http://www.skm.mendelu.cz/Texty/RR_4-
13_Cenik_ubytovacich_sluzeb_na_kolejich_MENDELU_od_1.1.2013.pdf 
13. MENDELU. Správa kolejí a menz [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. 
Dostupné z: http://www.skm.mendelu.cz/ 
14. VFU. Všeobecné informace o ubytování [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. 
Dostupné z: http://www.vfu.cz/studium/ubytovani-koleje/informace/vseobecne-
informace-ubytovani.html 
  
89 
 
15. Pokoj, lůžka. Správa kolejí a menz MUNI [online]. [cit. 2013-05-08]. 
Dostupné z: http://www.skm.muni.cz/ubytovani/img/kounicova/nam-miru-pokoj-
01-small.jpg 
16. Pokoj – Koleje pod Palackého vrchem. In: [online]. [cit. 2013-05-08]. 
Dostupné z: http://www.levneubytovani.net/fotky/1014_v.jpg 
17. Ubytování na kolejích Brno-město. In: [online]. [cit. 2013-05-08]. 
Dostupné z: http://www.firmy.cz/Cestovni-sluzby-a-pohostinstvi/Ubytovaci-
sluzby/Levne-ubytovani/Koleje/kraj-jihomoravsky/brno-mesto 
18. Ubytování, ceník. Windpoint s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2013-05-25]. 
Dostupné z: http://www.windpoint.cz/images/fotka-dvouluzko-02.jpg 
19. Sbírka listin. In: . Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. 2013 [cit. 
2013-05-26]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
sl?subjektId=isor%3a700007155&klic=rvxn6o 
20. Číselníky - KSO, JKSO [online]. 2013 [cit. 2013-09-12]. Dostupné z: 
http://www.cs-urs.cz/index.php?mod=jkso 
21. Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013. Stavebnistandardy.cz 
[online]. 2013 [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: 
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html 
22. Isover EPS 70F.  Isover  [online]. 2013 [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: 
http://www.isover.cz/isover-eps-70f 
23. Isover ORSIK.  Isover  [online]. 2013 [cit. 2013-09-30]. Dostupné z: 
http://www.isover.cz/isover-orsik 
24. Isover EPS 70F.  Isover E-Shop  [online]. 2013 [cit. 2013-09-30]. Dostupné 
z: http://www.isover-eshop.cz/isover-eps-70f 
25. Isover TF PROFI.  Isover E-Shop  [online]. 2013 [cit. 2013-09-30]. 
Dostupné z: http://www.isover-eshop.cz/isover-tf-profi 
26. POROTHERM 44 EKO+. Wienerberger [online]. [cit. 2013-10-29]. 
Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/porotherm-44-
eko_1112108758592_1273507944300.html?lpi=1119439164442 
27. Tepelněizolační tvárnice. YTONG [online]. [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: 
http://www.ytong.cz/cs/content/tepelneizolacni-tvarnice-ytong.php 
28. Tvárnice PORFIX Plus (P2-420). Porfix [online]. [cit. 2013-10-29]. 
Dostupné z: http://www.porfix.cz/stavebni-material/tvarnice-porfix-plus-p2-
420/?mnu=475 
  
90 
 
29. Zahradní altány. TIŠNOVSKÁ DŘEVOVÝROBA S.R.O. Tišnovská 
dřevovýroba s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2013-09-19]. Dostupné z: http://www.tdv-
borac.cz/altany.html 
30. Heureka [online]. 2013 [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: www.heureka.cz 
31. Gorenje RB 4121 CW. Heureka.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://lednice.heureka.cz/gorenje-rb-4121-cw/ 
32. Gorenje RK 61821 X. Heureka.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://lednice.heureka.cz/gorenje-rk-61821-x/ 
33. Gorenje RK 69 SYB. Heureka.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné 
z: http://lednice.heureka.cz/gorenje-rk-69-syb/ 
34. Whirlpool AWE 7519. Heureka.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://pracky.heureka.cz/whirlpool-awe-7519/ 
35. Electrolux EOB3400DOX.  Heureka.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://pecici-trouby.heureka.cz/electrolux-eob3400dox/ 
36. Whirlpool AKT 809 NE.  Heureka.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://varne-desky.heureka.cz/whirlpool-akt-809-ne/ 
37. Sencor SWK 1502.  Heureka.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné 
z: http://rychlovarne-konvice.heureka.cz/sencor-swk-1502/ 
38. Electrolux EFP 6411 X. Heureka.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. 
Dostupné z: http://digestore.heureka.cz/electrolux-efp-6411-x/ 
39. Beko DFN 6632.  Heureka.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://mycky-nadobi.heureka.cz/beko-dfn-6632/ 
40. Beko DFN 6632.  Heureka.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://mycky-nadobi.heureka.cz/beko-dfn-6632/ 
41. LASSE.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/20198062/ 
42. TORBJÖRN.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40217899/ 
43. FJELLSE.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40180565/ 
44. FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2005. ISBN 80-247-0939-2. 
45. SULTAN FLORVÅG.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/30139741/#/00139733 
  
91 
 
46. SULTAN LADE.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/85590800/ 
47. BJÖRKUDDEN.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80089003/ 
48. IVAR.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/68156009/ 
49. DOMBÅS.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50270136/ 
50. KULLEN.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/60093058/ 
51. PULT.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90192900/ 
52. TJUSIG. IKEA [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70242656/#/80242665 
53. KAJUTA.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00249519/ 
54. LILLÅNGEN.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S69893984/ 
55. FULLEN.  IKEA  [online]. 2013 [cit. 2013-09-28]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70189022/ 
56. Přehled cen zemního plynu ceny platné od 1.1.2013.  TZB Info  [online]. 
2013 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/prehled-cen-zemniho-
plynu 
57. Cena elektřiny 2013: Kolik platíte za kWh?.  Energetická Poradna.cz  
[online]. 2013 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.energetickaporadna.cz/?p=225 
58. Cena vody 2013.  CenyEnergie  [online]. 2013 [cit. 2013-10-13]. Dostupné 
z: http://www.cenyenergie.cz/cena-vody-2013-za-kubik-zaplatime-prumerne-pres-
77-kc/ 
59. Spotreba vody sa blíži k hygienickému minimu.  Trend.sk  [online]. 2013 
[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-
slovensko/spotreba-vody-sa-blizi-k-hygienickemu-minimu.html 
60. ČSÚ: Spotřeba vody v ČR loni dále klesala, cena šla nahoru. In:  
Vodarenstvi.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: 
http://www.vodarenstvi.cz/clanky/csu-spotreba-vody-v-cr-loni-dale-klesala-cena-
sla-nahoru 
  
92 
 
61. Cena elektřiny v roce 2013 stoupne průměrně o 4,1 %. In:  Ceny Energie  
[online]. 2013 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/cena-
elektriny-v-roce-2013-stoupne-prumerne-o-4-1/ 
62. FIBER POWER Internet.  Www.upc.cz  [online]. 2013 [cit. 2013-10-20]. 
Dostupné z: http://www.upc.cz/internet/ 
63. Podnikatelské úvěry. In: Fio Banka [online]. 2013 [cit. 2013-12-12]. 
Dostupné z: http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/podnikatelske-uvery 
64. Diskontní míra, kapitalizační míra, míra růstu a WACC. In: Tomáš Buus 
[online]. 2007. Dostupné z: http://www.crfi.cz/files/BUUS-
Naklady_kapitalu_IIR_2007.pdf 
65. VÝPOČET RIZIKOVÉ PRÉMIE TRHU A KOEFICIENTU BETA Z DAT 
ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU. In: František Prodělal [online]. Dostupné z: 
http://www.fce.vutbr.cz/veda/juniorstav2008_sekce/pdf/7/Prodelal_Frantisek_CL.
pdf 
66. Investiční web. In:  NĚMECKO - STÁTNÍ DLUHOPIS (10 LET) [EUR]  
[online]. 2013 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: 
http://www.investicniweb.cz/kurzy/detail/landesbank-baden-wuerttemberg/bund-
10y-germany-bond/eur/194/ 
67. Spreadsheet Programs: The Data Page. In:  Dardmodaran Online  
[online]. 2013 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 
 
  
  
93 
 
SEZNAM TABULEK 
Tab. 1  str. 23  Celkový počet studentů v Brně [11] 
Tab. 2  str. 23  Počet studentů jednotlivých fakult v Brně [11] 
Tab. 3  str. 25  Přehled VŠ kolejí v Brně 
Tab. 4  str. 32  Nájem na osobu v bytech v Brně 
Tab. 5  str. 40  Porovnání lokalit pro výstavbu 
Tab. 6  str. 45  Výpis bytů 
Tab. 7  str. 46  Charakteristika domu 
Tab. 8  str. 48  Cena za pozemek  
Tab. 9  str. 49  Stavební objekty  
Tab. 10  str. 51  Stavební díly objektu 
Tab. 11  str. 53  Svislé nosné konstrukce 
Tab. 12  str. 54  Svislé nosné konstrukce 
Tab. 13  str. 54  Příčky 
Tab. 14  str. 55  Svislé nosné konstrukce 
Tab. 15  str. 55  Vodorovné konstrukce 
Tab. 16  str. 56  Stropy 
Tab. 17  str. 57  Ztužující věnce 
Tab. 18  str. 57  Schodiště 
Tab. 19  str. 57  Vodorovné nosné konstrukce 
Tab. 20.  str. 58  Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
Tab. 21.  str. 59  Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
Tab. 22.  str. 60  Rozvody, instalace, zařizovací předměty 
Tab. 23  str. 60  Nátěry a malby 
Tab. 24  str. 60  Nátěry a malby 
Tab. 25  str. 61  Nátěry a malby 
Tab. 26  str. 61  Obklady keramické  
Tab. 27  str. 61  Obklady keramické 
Tab. 28  str. 61  Obklady keramické 
Tab. 29  str. 62  Izolace 
Tab. 30  str. 62  Izolace 
Tab. 31  str. 62  Izolace 
Tab. 32  str. 63  Konstrukce truhlářské 
Tab. 33  str. 64  Konstrukce truhlářské 
Tab. 34  str. 64  Konstrukce truhlářské 
Tab. 35  str. 65  Konstrukce zámečnické 
Tab. 36  str. 65  Konstrukce zámečnické 
Tab. 37 str. 65  Konstrukce zámečnické 
Tab. 38  str. 66  Úpravy povrchů 
Tab. 39  str. 66  Úpravy povrchů 
Tab. 40  str. 67  Úpravy povrchů 
  
94 
 
Tab. 41  str. 68  Cena za SO01 
Tab. 42  str. 69  Náklady na spotřebiče 
Tab. 43  str. 70  Náklady na nábytek 
Tab. 44  str. 71  Vedlejší rozpočtové náklady 
Tab. 45  str. 72  Náklady na projekční a inženýrskou činnost 
Tab. 46  str. 73  Celkové náklady na výstavbu 
Tab. 47 str. 74  Náklady na energie 
Tab. 48  str. 75  Součinitele prostupu tepla konstrukcí 
Tab. 49  str. 77  Náklady na energie a služby 
Tab. 50  str. 78  Příjmy bytového domu 
Tab. 51  str. 82  Stanovení WACC 
Tab. 52  str. 82  Výpočet NPV projektu 
  
95 
 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1   str. 12  Vzorec průměrné výnosnosti  
Obr. 2   str. 13  Doba návratnosti 
Obr. 3   str. 15  Vzorec čisté současné hodnoty 
Obr. 4   str. 16  Vzorec indexu rentability 
Obr. 5   str. 18  Vzorec vnitřního výnosového procenta 
Obr. 6   str. 22  Vývoj počtu studentů vysokých škol v ČR 
Obr. 7   str. 26  Nejlevnější dostupný pokoj – Koleje Náměstí míru [8] 
Obr. 8   str. 26  Pokoj – Koleje pod Palackého vrchem [9] 
Obr. 9   str. 28  Pokoj ubytovny Windpoint [14] 
Obr. 10 str. 38  Mapa rozmístění vysokých škol v Brně 
Obr. 11  str. 42  Schéma 1NP 
Obr. 12  str. 43  Schéma 2NP 
Obr. 13 str. 44  Pohledy 
Obr. 14  str. 76  PENB – Bytový dům Diplomka 
  
  
96 
 
SEZNAM ZKRATEK 
VUT Vysoké učení technické 
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita 
SO Stavební objekt 
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
MJ Měrná jednotka 
ZRN Základní rozpočtové náklady 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
PENB Průkaz energetické náročnosti budovy 
 
  
97 
 
SEZNAM PŘÍLOH  
Příloha A Výpočet příjmů pro NPV = 0 
Příloha B PENB SO01 – Bytový dům Diplomka 
Příloha C Příloha PENB SO01 – Bytový dům Diplomka 
Příloha D SO01 – Bytový dům Diplomka - Půdorys 1NP 1:100 
Příloha E SO01 – Bytový dům Diplomka - Půdorys 2NP 1:100 
Příloha F SO01 – Bytový dům - Pohledy 
